

工 事 台 帳

1. 契約状況

| | | | | | | |
|--|-------|------------|--------------------------|------------------------------|------|----|
| 工事番号 | 第34号 | 工 事 名 | まかどの森制御盤更新工事 | | | |
| 請負業者 | | 施 行 場 所 | 青森県上北郡野辺地町字下御手洗瀬29番地1 地内 | | | |
| 有限会社 興和電気商会 | 執行方法 | 指名競争入札 | 指名業者 | 7者 | 入札回数 | 1回 |
| | | 当 初 | | 変更契約 | | |
| | 設計金額 | 3,880,440円 | | | 円 | |
| | 予定価格 | 3,880,440円 | | | - | |
| 工事概要 | 入札年月日 | 令和元年7月9日 | | - | | |
| 制御盤更新工事 一式 既存設備撤去 新設制御盤据付 基礎嵩上げ | 契約年月日 | 令和元年7月12日 | | 令和元年11月14日 | | |
| | 契約総額 | 3,425,760円 | | 3,632,200円 (増減額 143,000円) | | |
| | 履行期限 | 令和元年12月2日 | | 令和元年12月2日 | | |
| | 着手年月日 | 令和元年7月13日 | | - | | |
| | 完成年月日 | 令和元年11月25日 | | - | | |
| | 検査年月日 | 令和元年11月26日 | | - | | |
| | 引渡年月日 | 令和元年11月27日 | | - | | |
| (契約変更の理由) 消費税率引き上げに伴う変更及び遠隔操作盤（あったかハウス事務室に設置。本工事で遠隔操作盤は工事対象としていない）を操作したところ、一部の照明が点灯せず、確認すると、遠隔操作盤へケーブルが繋がっていないことが判明したため、夕暮れ時の安全確保のため全ての照明を遠隔操作盤で操作できるよう、制御盤内の改造を実施したため。 | | | | | | |

2. 支払状況

| 区 分 | 支払金額 | 支払累計額 | 支払日 | 検査日 | 検査員職氏名 |
|-------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 前 金 払 | 0円 | 円 | | | |
| 中間前金払 | 0円 | 円 | | | |
| 部 分 払 | 0円 | 円 | | | |
| 完 成 払 | 3,632,200円 | 3,632,200円 | R1. 12. 25 | R1. 11. 26 | 課長 滝口 太 |

3. 指名（見積）業者

| | 業 者 名 | | 業 者 名 |
|----------------------|-------------|----|----------|
| 1 | 株式会社前平電気 | 7 | 有限会社山村電水 |
| 2 | 株式会社エスケーテクノ | 8 | |
| 3 | 株式会社NEM | 9 | |
| 4 | 有限会社港南電気工事 | 10 | |
| 5 | 有限会社興和電気商会 | 11 | |
| 6 | 有限会社北部電工 | 12 | |
| 随意契約の場合、その理由及び業者選定理由 | | | |

(担当課：社会教育・スポーツ課 担当者：石田 晃)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。

※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。