

様式第23号（第20条関係）その1

工 事 台 帳

1. 契約状況

工 事 番 号	第 40 号	工 事 名	準用河川馬門川河川改修（第 1 期）工事				
請負業者		施 行 場 所	野辺地町 字 馬門 地内				
手間本建設（株）	執 行 方 法	指名競争入札	指名業者	5 者	入札回数	1 回	
		当 初	変更契約（第 1 回）		変更契約（第 2 回）		
	設 計 金 額	31, 581, 000 円		49, 920, 000 円		47, 267, 000 円	
	予 定 価 格	31, 581, 000 円		—		—	
工事概要		入札年月日	令和 2 年 9 月 15 日	—		—	
施工延長 L=30. 5m 土工 一式 矢板護岸工 一式 水路工 一式 構造物撤去工 一式 付帯施設工 一式 仮設工 一式	契約年月日	令和 2 年 9 月 18 日	令和 3 年 1 月 20 日		令和 3 年 3 月 10 日		
	契 約 総 額	29, 920, 000 円	47, 300, 000 円 (増減額 17, 380, 000 円)		44, 770, 000 円 (増減額 -2, 530, 000 円)		
	履行期限等	令和 3 年 3 月 19 日	年 月 日		年 月 日		
	着手年月日	令和 2 年 9 月 19 日	—		—		
	完成年月日	令和 3 年 3 月 16 日	—		—		
	検査年月日	令和 3 年 3 月 24 日	—		—		
	引渡年月日	令和 3 年 3 月 29 日	—		—		
(契約変更の理由) 不測の地質調査や工法変更、警報級の悪天候による仮設の破損などによる一時中断期間があり、施工時期がずれ込んだ結果、河川が増水し施工が困難となったため。							

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	11,968,000 円	11,968,000 円	R2. 10. 26		
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	32,802,000 円	44,770,000 円	R3. 4. 9	R3. 3. 24	建設環境課長 濱野 徹

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	(株) 升澤組	7	
2	手間本建設（株）	8	
3	(有) 細川建設工業	9	
4	東北軌道工業（有）野辺地営業所	10	
5	(有) 柏葉建材	11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業 者選定理由			

(担当課：建設環境課 担当者：川畑 翔)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。

※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。