

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第22回会議 議事録

会議日 令和7年9月18日 会議時間 18:00 ～ 19:30

出席者 合計 21 名 (うち委員 12名、事務局 6名、設計業者 3名)

案件

- (1) 実施設計平面図・外構図の確認
【資料1-1、1-2】1階、2階平面図より前回協議を受けて反映した点
【資料1-3】外構図より前回協議を受けて反映した点（外構変更及び提案の詳細資料はモニターより）
- (2) 屋外倉庫、バス待ち屋根の確認
【資料2-1、2-2】スキー道具倉庫、グラウンド倉庫の計画について
【資料2-3】バス待ち屋根の計画について
- (3) 外灯設備・防犯カメラの計画
【資料3-1～3-3】外灯設備の計画について
【資料3-4、3-5】防犯カメラの計画について（カメラ機器の詳細資料はモニターより）
- (4) 教室の確認
【資料4-1～4-6】黒板計画、タブレットワゴン格納について（黒板詳細資料はモニター及び各テーブルに1枚配布）

議 事

【開会】

[事務局]/開会の挨拶

[委員長]

「それではさっそく、本日の案件に入っていきたいと思います。本日の案件は4件となります。案件(1)から(4)について石川設計様の方からご説明いただき、その後協議に移りたいと思います。少し説明が長くなると思いますが、ご協力ください。それではよろしくお願いいたします。」

案件(1)

[石川設計]/実施設計平面図・外構図について、資料1-1、1-2、1-3を説明。

①講堂北西外部に、スロープを設置。休日などの講堂単独利用や屋内避難施設に指定されていることから、車いす使用者の対応のため。

前回の配膳室を経由した用務員室、ゴミ置場の形から、各室を分けてそれぞれ廊下から入れるように変更。

2階図工室と理科室の配置を入れ替え、壁の多い理科室を端に、廊下間仕切り開放面の多い図工室を中央部に変更。各特別教室共通に、準備室の位置を黒板と近くなるように変更。

②資料1-1内、倉庫(1-3)、(1-5)、(1-7)を追加。(1-7)については用務員使用の道具、外用の各種道具を収納。資料1-2内、2階倉庫(2-1)を拡張。

③児童・来賓昇降口を引き戸にした。電気錠、インターホン位置の確認。職員・来賓昇降口の電気錠、インターホン位置の確認。

④野球グラウンドの配置を前回から反転させたことにより、防球ネットをグラウンド南西側へ配置。その他周囲は学校セキュリティラインを囲うようにメッシュフェンスを配置。

⑤南西側プレイフィールドはアスファルト舗装とする。前回バスケットコート of 安全面について指摘があったが、2.5mほどの高さのメッシュフェンスで囲む。臨時駐車場や除雪車の通行のため、一部フェンスを設けず、開けた箇所がある。

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第22回会議 議事録

前回農園があった南西側プレイフィールド北側に太陽光パネルを設置。

⑥農園を北側プレイフィールドに配置し広く取る。面積は要調整。

⑦メインアプローチについて、前回までアプローチ沿い花壇の北側は中止し、南側のみを提案した。加えて今回は、メインアプローチ上のところどころに中低木の植栽を提案。

職員室前面と低学年教室前面の舗装について緑化ブロックを提案。

案件（2）

[石川設計]/屋外倉庫、バス待ち屋根について、資料2-1、2-2、2-3を説明。

⑧屋外倉庫について、2棟に分ける計画。一つは冬に使うスキー道具や除雪機械の倉庫、もう一つはグラウンド関係や運動道具の倉庫。倉庫の規模、出入口、収納物、棚等の再利用については資料2-1、2-2を参照。

⑨バス待ち屋根について、資料2-3の右上赤四角で囲われている写真のような、壁はないが柱で屋根を支え、通常の雨、雪はしのげるシンプルな形を提案。

案件（3）

[石川設計]/外灯設備・防犯カメラの計画について、資料3-1～3-5を説明。

⑩外灯について、プレイフィールドには設置せず、主に校舎、グラウンド、駐車場周りに設置。グラウンド投光器は職員室前、講堂前にコンクリート支柱を立ててグラウンドを照らすことになるが、支障ないか確認。

⑪防犯カメラについて、屋外は北ポーチ、南ポーチ、配膳室前のプラットフォームに1つずつ設置。屋内に児童・来賓昇降口を確認できるように1つ設置。それらの映像を確認できるカメラモニターを職員室、通級指導職員室に1つずつ設置。

案件（4）

[石川設計]/黒板計画、タブレットワゴン格納について、資料4-1～4-6を説明。

⑫ホワイトボード、黒板の運用について確認。UDスライダーは各室に必要なのか確認。

⑬教室内タブレットワゴンの配置について、教室内給食台の配置と関連して、教室前面に配置がよいか、教室背面に配置がよいか確認。また、教室背面の棚や掲示板の大きさについてタブレットワゴンの配置と絡めて確認。

[委員長]

「ご説明ありがとうございました。グループ協議の前に只今の説明について何かご意見、質問等ある方いらっしゃいますか。」

[委員]

「2点ありまして、前回水飲み場が少ないとの話がありましたが、今回の案で変更がなかった理由をお聞かせください。また、エレベーターが配膳室から遠いと不便との話がありましたが、そちらも変更がなかった点についてお聞かせください。」

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第22回会議 議事録

[石川設計]

「水飲み場については意見が分かれました。今のままでもよいという意見や、増やした方がよい、倍くらいに増やしてもよいというものもありました。そういった意見を鑑みながら、初年度の児童数に最低限必要な数というものを考え、これ以上増やさなくてもよいというご意見にのっとった形となります。また、ポジティブな考えではないかもしれませんが、現実的なデータとして今後の児童数の減少が見込まれることもあり、開校時の児童数から増えることは少なからうというように、考えた場合の水栓の配置であります。本当にまだまだ足りないのであればそのご意見を受け止め、2階は水栓を付けることも検討いたしますが、1階平面図においては前回改善した以上に増やすことが難しいとも考えております。」

「エレベーターにつきましては、バリアフリー法に対応するところで、車いすの方の駐車場が校舎北側にあり、昇降口から車いすの方が最短でエレベーターに乗れる位置というものを主として考えた計画となっております。」

[委員]

「太陽光パネルで得られた電力はどこに引っ張っていくものでしょうか。」

[石川設計]

「校舎の建物内部に引っ張っていくものになります。」

[委員長]

「他に質問が無いようですので、グループ協議に移りたいと思います。確認事項が多いので全て話し合うのは難しいと思いますが、気になった点などについては、協議をお願いいたします。」

[グループ協議]

グループA協議内容

- ②用務員室の近くにも倉庫があった方が便利。
- ③職員・来賓昇降口の施錠を通級指導職員室だけでなく職員室でもできないものか。両方の施錠・開錠を職員室でできたらよい。
- ⑤除雪の際、邪魔にならないならバスケットゴールは固定式のほうがよい。
- ⑦手入れのしやすい低めの木がよく、除雪の邪魔にならないようにしたい。
- ⑩職員室前のグラウンド照明は必要ない。

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第22回会議 議事録

⑫ホワイトボードだと、コンパスを使う授業の時にどうするのか。UDスライダーは全教室につけてほしい。

⑬タブレットワゴンは教室内ではなく、別室に置けるといい。

別途協議内容として、

・給食ワゴンは台車等に移し替えず、ワゴンのままエレベーター等にのせて移動し、ワゴンを置いたところに子供たちが取りに来るといった形がよいのでは。

・2階に水飲み場がもう少し欲しい。中央部の教室の児童のため。

グループB協議内容

①配置について、エレベーターをもう一つ追加してはどうかという意見があった。

校舎東側の1階教材室、器具庫付近の吹き抜けの位置に追加すると動線がスムーズになる。

⑦メインアプローチの植栽については花壇だけでよい。除雪のことを考えると、道の中の植栽は難しい。

⑨バス待ちの屋根について、雪が落ちるように勾配をつけるのはどうか。

⑩グラウンド照明について、職員室前、講堂前の2か所に関しては、照明を直接校舎につけるといったのはどうか。ポールが邪魔にならなくて済むのではないか。

⑪プラットフォーム防犯カメラ位置について、カメラを体育館側につけてプラットフォームを見る配置にしてはどうか。追加で体育館のピロティ部分にカメラをつけるのはどうか。

⑫ホワイトボードで光の反射で見えづらいということが無いように配慮すること。

⑬タブレットワゴンは教室前面に配置し、少しでもロッカー等収納スペースをとる。

グループC協議内容

②講堂の南側倉庫に関して、器具庫と倉庫の行き来ができるように戸を設けてほしい。

⑤プレイフィールドバスケットコートフェンス高さに関して、バスケットゴール高さが3mあるので、そのくらいの高さがあったほうがよいのではないか。特に太陽光パネル側のフェンスは高くしたほうがよい。

現状の計画で堆雪場に重機の出入りが可能なかどうか。駐車場の除雪がうまくできるか。

⑥農園の道具置場や水栓はどうするのか。屋外倉庫だとちょっと遠い。

⑦メインアプローチ上の木の植栽については除雪のことも考えて、無くてもよい。

また、話題にはなかったところだが、緊急時の送迎に関して保護者の車はメインアプローチを通れるのか。急な雨風、雷等で迎えをお願いすることもある。

⑧屋外倉庫が校舎から遠いのが気になる。

⑨バス待ち屋根について、雪が多く降ったときのことも想定したものにする。

⑪駐車場にも防犯カメラを設置したほうがよい。休日、夜間の防犯のため。

職員室から北側プレイフィールドが現状だと見えない。通常、休み時間はスクール

野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

第22回会議 議事録

サポーターの方々が外に出て子供たちを見守ったりしていただいているが、任せっきりにするのもよろしくない。防犯カメラの設置等なんらかの対策が必要である。

⑫ホワイトボード、黒板については意見が割れている。

⑬教室には本当にものがたくさんある。収納スペースは教室内に納められればよいが、なかなかそうもいかない。そういった収納スペースについても考えていただき、タブレットワゴンの場所も検討を願いたい。

[委員長]

「只今、お話に出ました緊急時の児童の引き渡しに関して、今までの会議で話題になっていましたでしょうか。」

[石川設計]

「そういった具体的な場面についての話はしていなかったと思います。考え方としては、北側駐車場から車が入り、職員・来賓昇降口を使用し引き渡しをする形がよいと思います。」

[委員]

「メインアプローチを車で通って校舎側まで来るというのは難しいでしょうか。」

[石川設計]

「現在の計画ではメインアプローチは歩道として考えております。車道との分離を図っているので難しいと考えます。」

「また、農園につきましては、水栓は必要ですので、農園近く又は玄関からホースで伸ばせるか検討いたします。屋外倉庫については、冬場はスキー道具等を校舎外部周辺、主に講堂ピロティ付近に仮置きでシーズンを過ごすことを想定しております。」

[委員長]

「他にご質問等ないようですので、進行を事務局にお返しします。」

[事務局]

「皆様、長い時間にわたり協議の方ありがとうございました。本日は細部にわたりたくさんのご意見を頂戴いたしました。これを持ち帰りまして、できること、できないことを判断しまして、また皆様にお示しいたしたいと思います。この委員会も残り2回となりまして、次回は10月の中旬を予定しております。後ほど決定し次第、ご連絡差し上げます。それでは本日の委員会を終了といたします。お疲れ様でした。」