

第12回野辺地町統合小学校新築事業検討委員会 資料

(1) 設計業務入札結果等について

- 契約日 令和6年11月21日
- 業務期間 令和6年11月22日から令和8年3月19日まで
- 受注業者 株式会社 石川設計
(青森県十和田市西二十二番町2番41号)
- 契約金額 金172,480,000円
(うち取引に係る消費税 金15,680,000円)
- 総合評価 ※別添【資料2】のとおり

(2) 技術提案書の概要説明について

※別添【資料3】【資料4】のとおり (株式会社 石川設計 様より概要説明)

(3) 検討内容の整理について

時 期	回	案 件
10/22	11	○委員長、副委員長の選出 他
12/6	12	○設計業者紹介、技術提案の概要説明 ○検討委員会で検討する内容整理 ○建物配置プラン作成のための意見交換 次回配置プランを検討するにあたり、児童館配置等のありかたについて検討する。
12/16~12/20	13	○建物配置プランの検討 3案程度を設計業者に作成していただき、その中から選ぶ
1/6~1/10	14	○校舎及び通級、体育館、児童館の必要所室の条件整理 決定した建物配置プランをもとに、校舎内の必要所室について設計業者案を説明してもらい、課題を整理する。
1/20~1/24	15	○校舎及び通級、体育館の詳細検討① 各室で必要な機能、使い方、望む設備などを出し合う。
2/3~2/7	16	○児童館の詳細検討 ○校舎及び通級、体育館の詳細検討② 各室で必要な機能、使い方、望む設備などを出し合う 校舎及び通級、体育館について、前回内容を踏まえ再検討する。
2/17~2/21	17	○基本設計案の検討① これまでの協議内容を整理した基本設計案をもとに、さらに課題等を検討する。
3/3~3/7	18	○基本設計案の検討② ○事業費の確認 これまでの協議内容を整理した基本設計案をもとに、さらに課題等を検討する。
3/17~3/21	19	○基本設計の最終確認 まとめられた基本設計説明書を確認し、総括する。