
様式第２３号（第２０条関係）その２ 

 

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。 

※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。 

業 務 委 託 台 帳 

１．契約状況 

業務番号 第 4 号 業 務 名 野辺地町新総合体育館新築工事測量業務 

委託業者 業 務 場 所 上北郡野辺地町字 松ノ木～枇杷野 地内 

（株）そうほく設計 

執 行 方 法 指名競争入札 指名業者 3者 入札回数 1回 

 当  初 変更契約 

設計額・予算額 ３，０７８，０００円 円 

予 定 価 格 ３，０７８，０００円 － 

業務概要 入札年月日 平成 30年 7月 26日 － 

基準点測量 一式 

現地測量 一式 

路線測量 一式 

用地測量 一式 

打合せ等 一式 

契約年月日 平成 30年 7月 31日 年 月 日 

契 約 総 額 ２，９４８，４００円 ３，４６６，８００円 

（増額 518,400円） 

履行期限等 平成 30年 10月 26日 年 月 日 

着手年月日 平成 30年 8月 1日 － 

完了年月日 平成 30年 10月 26日 － 

検査年月日 平成 30年 10月 29日 － 

引渡年月日 平成 30年 10月 31日 － 

（契約変更の理由） 
・現況平面素図上に用地範囲及び追跡範囲を表示し、建築可能な範囲を検討した結果、造成計画に支障があるため。 

・現況測量の結果、建物形状を斜面方向に長い形状へ変更が必要であり、周囲への構内スペースを考慮すると、基本計画時よ

り造成範囲の拡大が見込まれるため。 

・雨水排水を検討した結果、流末となる二本木川までの既存施設を含めた排水整備の検討が必要となるため。 

２．支払状況 

区 分 支払金額 支払累計額 支払日 検査日 検査員職氏名 

前 金 払 円 円    

中間前金払 円 円    

部 分 払 円 円    

完 成 払 3,466,800円 3,466,800円 30.11.9 30.10.29 建設環境課長 濵野 徹 

３．指名（見積）業者 

 業 者 名  業 者 名 

１ （株）そうほく設計 ７  

２ （有）平尾測量 ８  

３ （有）東測設計 ９  

４  １０  

５  １１  

６  １２  

随意契約の場合、

その理由及び業者

選定理由 

工事関係委託（測量一般）を希望業種として競争入札参加資格申請を

提出している町内事業者 

（担当課：建設環境課 担当者：駒井 洋 ） 


