

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第2-5号	業務名	水道管路情報管理システム更新業務委託			
委託業者		業務場所	野辺地町字野辺地地内			
株式会社管総研東京支店	執行方法	随意契約	見積業者	1者	見積回数	1回
		当初		変更契約		
	設計金額	1,530,100円			円	
	予定価格	1,530,100円			—	
業務概要	見積年月日	令和2年 9月 7日		—		
水道管路情報管理システム更新 1式 ゼンリン背景図更新 1式	契約年月日	令和2年 9月10日		年 月 日		
	契約総額	1,529,000円			円 (増減額 円)	
	履行期限等	令和2年11月13日		年 月 日		
	着手年月日	令和2年 9月11日		—		
	完了年月日	令和2年11月13日		—		
	検査年月日	令和2年11月18日		—		
	引渡年月日	令和2年11月18日		—		
(契約変更の理由)						

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前金払	円	円			
中間前金払	円	円			
部分払	円	円			
完成払	1,529,000円	1,529,000円	2.11.27	2.11.18	水道課長 杉山 実

3. 指名業者

1	株式会社管総研東京支店	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2項 今回更新するシステムは、当該事業者が開発したものであり、同事業者でなければ本委託業務の確実な履行ができない。また、当該事業者以外と契約した場合、システムの確実な更新が困難であり、事務に支障をきたすおそれが高く、その際の責任の所在も不明確になるため、当該事業者を選定した。		

(担当課：水道課 担当者：新山 勝敏)