

野 教 学 第 1 5 3 号
平 成 2 7 年 4 月 2 1 日

文部科学大臣 殿

青森県上北郡野辺地町長 中 谷 純 逸

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第12条第4項に基づき、別紙
のとおり平成27年度の施設整備計画を提出します。

施設整備計画

都道府県名	青森県
市町村名	野辺地町

- 1 計画名称 野辺地町公立学校等施設整備計画
- 2 計画作成主体 野辺地町
- 3 計画期間 平成 27 年度 ～ 平成 27 年度

4 域内の公立の義務教育諸学校等施設の整備状況について

①保有校数及び耐震化の状況等(H27.4.1現在)

保有校等	域内全棟数 (a)	(a)のうちS56年以前に建設された棟			
		(b)	耐震診断 実施率	うち耐震性 のある棟	うち耐震性 の無い棟
小学校 3 校	11棟	10 棟	100 %	3 棟	7 棟
中学校 1 校	5棟	0 棟	100 %	0 棟	0 棟
高等学校 一 校	棟	棟	%	棟	棟
特別支援学校 一 校	棟	棟	%	棟	棟
幼稚園 一 校	棟	棟	%	棟	棟
学校給食施設					
単独校調理場 箇所					
共同調理場 1 箇所					
スポーツ施設					
学校水泳プール 箇所					
学校武道場 1 箇所					
社会体育施設 2 箇所					

②その他、特記すべき状況・課題

当町には、小学校3校、中学校1校あり、中学校については平成24年度から平成26年度の3ヶ年で改築事業を実施し耐震化を進めたが、小学校の校舎は、全て旧耐震基準の建物であり、耐震性が不足している建物もある。本計画期間内において、小学校の耐震補強等工事を実施し、耐震化率100%を図る。

5 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

平成21年度から平成22年度の間で実施した耐震診断により、耐震性のないことが確認され、野辺地小学校、若葉小学校、馬門小学校の校舎及び屋内運動場の5棟について耐震補強を実施し、耐震補強が困難な若葉小学校の渡り廊下の1棟については、改築事業による耐震化を実施する。また、老朽化の著しい野辺地小学校の昇降棟2階部分の1棟は、耐震補強が難しく、町単独負担により解体撤去を行い安全性を確保する。

(目標耐震化率の設定)

学校区分	耐震性の無い棟		計画期間中に耐震化を図る棟数			耐震化事業実施による耐震化率の目標(%)	
		うち、Is値0.3未満等の棟数		うち補強	うち改築	(現状)	→ (目標)
小学校	7 棟	3 棟	7 棟	6 棟	1 棟	36.4	→ 100
中学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
高等学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
特別支援学校	棟	棟	棟	棟	棟		→
幼稚園	棟	棟	棟	棟	棟		→

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

—

③教育環境の質的な向上を図る整備

—

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

—

6 5の目標を達成するために必要な整備事業について

※(様式2、3)

7 5の目標に対して行う事後評価について

計画した事業が完了した後、庁内において事後評価し、その評価結果等を当町のホームページ等で公表する。

様式2

整備事業の内容(総括票)

整備区分・内容	事業数	事業全体における 全工事費(千円) 【負担金事業を含む】			備考
			うち、 対象内 実工事費 (交付金の算定対象実 工事費)	うち、 対象外 実工事費	
① 地震、津波等の災害に備えるための整備					
地震補強	4	339,370	339,370	0	
改築	1	16,140	16,140	0	
② 防犯対策など安全性の確保を図る整備					
③ 教育環境の質的な向上を図る整備					
④ 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備					
小計	5		355,510	0	
⑤その他目標達成のために必要な事業 及び法第3条第1項各号に規定する負担事業					
解体・撤去	1	10,325	0	10,325	
小計	1		0		
合計	6		(※) 355,510		

(※)様式3と一致すること。

様式3

整備事業の内容(学校ごと)

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業全体面積等 (m ² 、箇所等)			事業全体における 工事費(千円) 【負担金事業を含む】			計画期間における 各事業の予定年 度	耐震化棟数(棟)				契約日 (予定日)	竣功 (予定日)	備考	
						うち、 対象内 面積等 (交付金の算 定対象面積 等)	うち、 対象外 面積等		うち、 対象内 突工事費 (交付金の算定対 象突工事費)	うち、 対象外 突工事費			耐力度 4,500点 以下	Is値0.3 未満	Is値0.3 ~ Is値0.4 未満	Is値0.4 以上				
野辺地小学校	①	0501	地震補強	校	R	4,664	4,664	0	178,407	178,407	0	27年度			2		平成27年6月25日	平成28年2月29日	特別豪雪	
野辺地小学校	①	0501	地震補強	屋	R	1,375	1,375	0	4,163	4,163	0	27年度				1	平成27年6月25日	平成28年2月29日	特別豪雪	
若葉小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	3,285	3,285	0	110,404	110,404	0	27年度		1			平成27年6月25日	平成28年2月29日	特別豪雪	
若葉小学校	①	0204	不適格改築	校	S	53	53	0	16,140	16,140	0	27年度		1			平成27年6月25日	平成28年2月29日	特別豪雪	
馬門小学校	①	0501	地震補強	校	R	2,604	2,604	0	46,396	46,396	0	27年度				1	平成27年6月25日	平成28年2月29日	特別豪雪	
野辺地小学校	⑤	2101	その他	校	S	270	0	270	10,325	0	10,325	27年度				1	平成27年6月25日	平成28年2月29日		
3校						12,251	11,981	270		(※) 355,510				0	3	2	2			
													7							

(※)様式2と一致すること。