

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	繰30第3号	業 務 名	復元北前型弁才船みちのく丸安全対策業務				
委託業者		業 務 場 所	野辺地町字野辺地 地内				
株式会社 大剛建設	執 行 方 法	随意契約	指名業者	6 者	入札回数	1 回	
		当 初		変更契約			
	設計額・予算額	設計額	1,369,094 円	円			
		予算額	1,479,600 円				
	予 定 価 格	1,369,094 円		—			
業務概要		入札年月日	平成 30 年 4 月 12 日		—		
復元北前型弁才船みちのく丸陸揚げ後に関係者以外が危険な区域に近づかないように周辺に防護柵を設置する。	契約年月日	平成 30 年 4 月 17 日		年 月 日			
	契 約 総 額	1,166,400 円		円 (増減額 円)			
	着手年月日	平成 30 年 5 月 7 日		—			
	履 行 期 限	平成 30 年 5 月 31 日		年 月 日			
	完了年月日	平成 30 年 5 月 21 日		—			
	検査年月日	平成 30 年 5 月 24 日		—			
	引渡年月日	平成 30 年 5 月 25 日		—			
(契約変更の理由)							

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部分払	円	円			
完 成 払	1,166,400 円	1,166,400 円	H30.6.11	H30.5.24	地域戦略課長 橋本 邦夫

3. 指名（見積）業者

1	(有) 赤川林業土木	5	(株) 一組
2	平澤建設	6	(株) 大剛建設
3	亀田左官工業	7	
4	(株) 木明工務店	8	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由		地方自治法施行令（第167条の2第1項第5号） みちのく丸の陸揚げ時期が急きょ早まり入札を経ての契約では間に合わないため。	

(担当課：地域戦略課 担当者： 甲田)