

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第30-2号	業 務 名	目ノ越浄水場改修詳細設計業務委託			
委託業者		業 務 場 所	野辺地町字向田地内			
新日本設計株式会社 東北支社	執行方法	随意契約	指名業者	1者	入札回数	1回
		当 初		変更契約		
	設 備 額・予 算 額	2,594,160 円		円		
	予 定 価 格	2,594,160 円		—		
業務概要		見積年月日	平成30年8月15日		—	
目ノ越浄水場 改修詳細設計 1式	契約年月日	平成30年8月17日		平成 年 月 日		
	契約総額	2,484,000 円		円 (増減額 円)		
	履行期限	平成30年9月15日		平成 年 月 日		
	着手年月日	平成30年8月18日		—		
	完了年月日	平成30年9月15日		—		
	検査年月日	平成30年9月21日		—		
	引渡年月日	平成30年9月27日		—		
(契約変更の理由)						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	2,484,000 円	2,484,000 円	H30.10.30	H30.9.27	課長 杉山 実

3. 指名（見積）業者

1	新日本設計株式会社 東北支社	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由	地方公営企業法施行令第21条の14、第5項、第7項による。 当該業者は、当町の水道事業基本計画を策定し、町内施設を把握、精通していることから現地踏査、技術員の減など、設計業務費を軽減でき、業務にあたって迅速な対応が期待できるため。		

(担当課：水道課 担当者：四戸 俊彰)