

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第45号	工 事 名	観音林後地区水路改修（第2期）工事				
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字観音林脇 地内				
平澤建設 〒039-3158 野辺地町字観音林後 35-21	執 行 方 法	指名競争入札	見積業者	5者	入札回数	2回	
		当 初		変更契約			
	設 計 金 額	2, 268, 000円		2, 289, 600円			
	予 定 価 格	2, 268, 000円		－			
工事概要	開札年月日	平成30年 9月 6日		－			
施工延長 L=116.5m ○土工 一式 ○排水構造物工 L=116.5m ○仮設工 一式	契約年月日	平成30年 9月10日		平成30年 9月28日			
	契 約 総 額	2, 181, 600円 (うち消費税額161,600円)		2, 192, 400円 (うち消費税額162,400円)			
	履 行 期 限	平成30年11月30日		－			
	着手年月日	平成30年 9月11日		－			
	完成年月日	平成30年11月14日		－			
	検査年月日	平成30年11月25日		－			
	引渡年月日	平成30年11月29日		－			
(契約変更の理由) 現場精査により、工事の数量が変更になったため。							

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	1,322,400円	2,192,400円	12/10	11/26	建設環境課長 濱 野 徹

3. 指名業者

1	株式会社 一組	7	
2	有限会社 松館工業	8	
3	亀田左官工業	9	
4	株式会社 木明工務店	10	
5	平澤建設	11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由		町に競争入札参加資格審査申請を提出しており、建設工事-土木一式を第1希望としている等級がB級の町内業者	

(担当課：建設環境課 担当者：五十嵐 直哉)