

業 務 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第 142 号	業 務 名	野辺地小学校梁型仕上材落下防止工事その 2 監理業務				
請負業者		業 場 所	野辺地町字 寺ノ沢 地内				
(有) テクノ・エンジニアリング	執 行 方 法	随意契約	指名業者	1 者	入札回数	回	
		当 初		変更契約			
	設 計 金 額	¥997,920 円		—			
	予 定 価 格	¥997,920 円		—			
業務概要		開札年月日	平成 30 年 10 月 30 日		—		
教室等の非構造部材の耐震対策のため、天井梁の仕上材（モルタル浮き）落下防止工事の監理業務	契約年月日	平成 30 年 11 月 2 日		平成 3 0 年 1 2 月 1 1 日			
	契 約 総 額	¥864,000 円		円 (増減額 円)			
	履行期限等	平成 31 年 2 月 15 日		平成 3 1 年 3 月 3 1 日			
	着手年月日	平成 30 年 月 日		—			
	完成年月日	平成 31 年 月 日		—			
	検査年月日	平成 31 年 月 日		—			
	引渡年月日	平成 31 年 月 日		—			
(契約変更の理由) 当該監理業務の対象となる工事の契約が、指名競争入札において不落や不調により契約時期に遅れを生じたため、履行期限を延長することとなった。							

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	(有)テクノ・エンジニアリング	7	
2		8	
3		9	
4		1 0	
5		1 1	
6		1 2	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由		地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号(その性質又は目的が競争入札に不適)及び同項第 7 号(有利な価格で契約締結ができる見込みがある)の規定による ※当該工事の設計業務を受注し、工事目的及び内容を熟知しており工事請負者への指導等適正な監理を行うことが期待でき、設計意図伝達業務委託料の経費が不必要となるため。	

(担当課：学校教育課 担当者：吹越 麻衣子)