

## 工 事 台 帳

### 1. 契約状況

工事番号	第78号	工事名	給食センタードレン回収タンク取替工事			
請負業者		工事場所	野辺地町字 下御手洗瀬27 地内			
三浦工業株式会社 青森営業所	執行方法	随意契約	指名業者	1者	見積回数	1回
		当初		変更契約		
	設計金額	¥1,998,000円			円	
	予定価格	¥1,998,000円			-	
業務概要	開札年月日	平成30年11月19日		-		
センターボイラドレン回収タンクの取替工事	契約年月日	平成30年12月7日		年 月 日		
	契約総額	¥1,944,000円			円 (増減額 円)	
	履行期限等	平成31年1月11日		年 月 日		
	着手年月日	平成30年12月 日		-		
	完成年月日	平成30年 月 日		-		
	検査年月日	平成30年 月 日		-		
	引渡年月日	平成30年 月 日		-		
(契約変更の理由)						

### 2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前金払	円	円			
中間前金払	円	円			
部分払	円	円			
完成払	1,944,000円	円			

### 3. 指名(見積)業者

	業者名		業者名
1	三浦工業株式会社青森営業所	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第5号(緊急の必要により競争入札に付することができない)及び同項第6号(競争入札に付することが不利と認められる)の規定による。 ※当該工事の工期短縮、経費の節減が確保できると認められ、ボイラの維持管理を受注しており安全・円滑かつ適切な施工が確保できると認められる。タンクの部品交換の場合維持管理の中無料で交換できる。		

(担当課：学校給食共同調理場 担当者：橋本 幸子)