

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

| | | | | | | |
|----------------------------------|---------|-------------|---------------------------|--------------|------|----|
| 業務番号 | 第 90 号 | 業務名 | 平成31年度青森県海岸漂着物等地域対策推進事業業務 | | | |
| 委託業者 | | 業務場所 | 有戸海岸・目ノ越海岸 | | | |
| (有)野辺地産業振興協会 | 執行方法 | 指名競争入札 | 指名業者 | 5 者 | 入札回数 | 1回 |
| | | 当 初 | | 変更契約 | | |
| | 設計額・予算額 | 2,390,000 円 | | 円 | | |
| | 予定価格 | 2,315,520 円 | | - | | |
| 業務概要 | | 入札年月日 | 令和元年6月11日 | | - | |
| 有戸海岸・目ノ越海岸の海岸漂着物の収集・運搬業務 | 契約年月日 | 令和元年6月17日 | | 年 月 日 | | |
| | 契約総額 | 2,289,600 円 | | 円 (増減額 円) | | |
| | 履行期限等 | 令和元年8月31日 | | 令和元年9月30日 | | |
| | 着手年月日 | 令和元年6月18日 | | - | | |
| | 完了年月日 | 令和元年 月 日 | | - | | |
| | 検査年月日 | 令和元年 月 日 | | - | | |
| | 引渡年月日 | 令和元年 月 日 | | - | | |
| (契約変更の理由) 天候不順等により収集ができなかった為。 | | | | | | |

2. 支払状況

| 区 分 | 支払金額 | 支払累計額 | 支払日 | 検査日 | 検査員職氏名 |
|-------|------|-------|-----|-----|--------|
| 前 金 払 | 円 | 円 | | | |
| 中間前金払 | 円 | 円 | | | |
| 部 分 払 | 円 | 円 | | | |
| | 円 | 円 | | | |
| 完 成 払 | 円 | 円 | | | |

3. 指名業者

| | 業 者 名 | | 業 者 名 |
|----------------------|---|----|-------|
| 1 | (有)野辺地産業振興協会 | 6 | |
| 2 | 野辺地小型運送(株) | 7 | |
| 3 | (有)クリーンライフ | 8 | |
| 4 | (有)野辺地運輸 | 9 | |
| 5 | (有)納谷 | 10 | |
| 随意契約の場合、その理由及び業者選定理由 | 物品購入等(役務 その他)で競争入札参加資格審査申請を提出し、野辺地町において一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている町内事業者 | | |

(担当課：建設環境課 担当者：杉山 悦子)