

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第 28 号	工 事 名	馬門児童公園健康遊具新設工事			
請負業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 馬門 地内			
有限会社 北商	執行方法	随意契約	見積業者	1 者	見積回数	1 回
		当 初		変更契約		
	諸額・予算額	4,071,600 円			円	
	予定価格	4,071,600 円			—	
工事概要	見積年月日	令和元年 9 月 13 日		—		
公園整備 N=3.00 基 ・遊具施設整備工 1 式	契約年月日	令和元年 9 月 17 日		年 月 日		
	契約総額	3,942,000 円			円 (増減額 円)	
	履行期限等	令和元年 11 月 29 日		年 月 日		
	着手年月日	令和元年 9 月 18 日		—		
	完了年月日	令和元年 月 日		—		
	検査年月日	令和元年 月 日		—		
	引渡年月日	令和元年 月 日		—		
	(契約変更の理由)					

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 入札業者

	業 者 名		業 者 名
1	有限会社 北商	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	・令和元年 9 月 10 日に執行された入札会において、不落で終了したため、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号の規定により最低価格入札者から再度見積徴取したところ、予定価格に達した為。		

(担当課：建設環境課 担当者：野坂 鳳真)