

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第 15 号	工 事 名	八ノ木谷地 1 号線・2 号線道路改良工事				
請負業者		施 行 場 所	野辺地町 字 八ノ木谷地 地内				
(有) 細川建設工業	執 行 方 法	指名競争入札	指名業者	5 者	入札回数	1 回	
		当 初		変更契約			
	設 計 金 額	8, 564, 400 円		9, 240, 000 円			
	予 定 価 格	8, 564, 400 円		—			
工事概要		入札年月日	令和元年 6 月 18 日		—		
施工延長 L=124. 5m		契約年月日	令和元年 6 月 21 日		令和元年 10 月 29 日		
土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 構造物撤去工 一式	契 約 総 額	8, 262, 000 円		8, 910, 000 円 (増減額 648, 000 円)			
	履行期限等	令和元年 11 月 1 日		年 月 日			
	着手年月日	令和元年 6 月 25 日		—			
	完成年月日	令和元年 11 月 1 日		—			
	検査年月日	令和元年 11 月 11 日		—			
	引渡年月日	令和元年 11 月 14 日		—			
(契約変更の理由) 現場精査による。							

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	3,304,000 円	3,304,000 円	7 月 25 日		
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	5,606,000 円	8,910,000 円	11 月 25 日	11 月 11 日	課長 濱野 徹

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	手間本建設（株）	7	
2	（有）柏葉建材	8	
3	（株）升澤組	9	
4	（株）力興業	10	
5	（有）細川建設工業	11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由		町に建設工事—土木一式工事を第 1 希望として、競争入札参加資格申請 書を提出しており、等級が A 級の町内業者 ※ただし第 14 号及び第 16 号工事落札者は、第 15 号工事入札に参加できない。	

（担当課：建設環境課 担当者：川畑 翔 ）