

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第 16 号	工 事 名	鳥井平・松ノ木線舗装補修（第 1 期）工事				
請負業者		施 行 場 所	野辺地町 字 下御手洗瀬～二本木 地内				
(株) 升澤組	執 行 方 法	指名競争入札	指名業者	5 者	入札回数	1 回	
		当 初			変更契約		
	設 計 金 額	14, 678, 800 円			15, 455, 000 円		
	予 定 価 格	14, 678, 800 円			—		
工事概要		入札年月日	令和元年 6 月 18 日			—	
施工延長 L=230. 0m 土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式	契約年月日	令和元年 6 月 21 日			令和元年 11 月 6 日		
	契 約 総 額	14, 040, 000 円			14, 762, 000 円 (増減額 722, 000 円)		
	履行期限等	令和元年 11 月 22 日			年 月 日		
	着手年月日	令和元年 7 月 1 日			—		
	完成年月日	令和元年 11 月 14 日			—		
	検査年月日	令和元年 11 月 20 日			—		
	引渡年月日	令和元年 11 月 21 日			—		
	(契約変更の理由) 現場精査による。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	5,616,000 円	5,616,000 円	7月23日		
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	9,146,000 円	14,762,000 円	12月10日	11月20日	課長 濱野 徹

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	手間本建設（株）	7	
2	（株）升澤組	8	
3	（有）柏葉建材	9	
4	（株）力興業	10	
5	（有）細川建設工業	11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由		町に建設工事—土木一式工事を第1希望として、競争入札参加資格申請書を提出しており、等級がA級の町内業者 ※第14号及び第15号工事落札者は、第16号工事入札に参加できない	

（担当課：建設環境課 担当者：川畑 翔 ）