

# 新庁舎建設関係スケジュール（見える化） 実施設計着手期限から逆算した場合の例

資料 4

| No. | 項目<br><small>取りあいを含む →</small> | 担当 | R元 |             |             |                                    |   |            | R2                           |     |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
|-----|--------------------------------|----|----|-------------|-------------|------------------------------------|---|------------|------------------------------|-----|--|--|---|----|----|----|----|----------------|----|----|
|     |                                |    | 10 | 11          | 12          | 1                                  | 2   | 3          | 4                            | 5   | 6                                      | 7  | 8 | 9  | 10 | 11 | 12 | 1              | 2  | 3  |
| 1   | アンケート作成・回収                     | 総  |    | 11/25<br>×切 |             |                                    |   |            |                              |     |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 2   | アンケート集計                        | 総  |    | 集計          | 集計<br>分析    |                                    |   |            |                              |     |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 3   | アンケート集計速報<br>(12月議会提案理由)       | 総  |    |             | 速報          |                                    |   |            |                              |     |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 4   | アンケート集計公表<br>(広報のへじ1月号)        | 総  |    |             | 原稿          | 広報                                 |   |            |                              |     |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 5   | 議会                             | 議  |    |             | 議会          |                                    |   | 議会         |                              | 議会  |  | 議会                                       |   | 議会 |    | 議会 |    | 議会             |    | 議会 |
| 6   | 新庁舎建設に係る特別委員会<br>(議会特別委員会)     | 議  |    |             | アンケート<br>結果 |                                    |   | 基本構想<br>案等 |                              |     |  |  |   |    |    |    |    | 基本設計<br>案等     |    |    |
| 7   | 庁舎建設等検討委員会<br>(町民検討委員会)        | 財  |    |             | 予算化         | 組織会                                | アンケート内容の検討、<br>求められる新庁舎のかたち、<br>策定済基本構想の取扱い |            |                              |     |  | 新庁舎等に必要な機能や<br>基本設計案などについて<br>望ましいかたちを検討 |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 8   | 鑑定評価・補償算定等                     | 財  |    |             | 予算化         | 鑑定評価、測量、補償算定<br>入札12/24、契約、着手 ~ 完了 |   |            |                              |     |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 9   | 基本構想の変更など<br>(場所、規模、機能の検討)     | 財  |    |             |             | 町民検討委員会での審議、<br>議会との調整、町民説明        |   |            | パブリックコメント<br>寄せられた<br>意見への対応 | 確定  |  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 10  | 基本設計                           | 建  |    |             |             |                                    |   | 予算化        |                              | 入札等 | 基本設計案の作成、<br>議員・町民説明や修正・作成、<br>基本設計の確定 |  |   |    |    |    |    |                |    |    |
| 11  | 実施設計                           | 建  |    |             |             | 実施設計を<br>基本設計と一体の<br>契約にするか検討      |   |            | 予算化                          |     |  |  |   |    |    |    |    | 指示<br>又は<br>契約 | 着手 |    |
| 12  | プロポーザル方式の活用                    | 財  |    |             |             | プロポーザルを<br>活用するか検討                 |   |            |                              |     | 活用する<br>場合は事業<br>者選考等                  |  |   |    |    |    |    |                |    |    |