

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第3号	業 務 名	駅前団地A棟外壁改修工事設計監理業務				
委託業者		業 務 場 所	上北郡野辺地町字 中小中野 地内				
カメケン アーキテクト 一級建築士事務所	執行方法	随意契約	見積業者	1者	入札回数	1回	
		当 初		変更契約			
	設計額・予算額	2,120,040円		2,128,300円			
	予定価格	2,120,040円		—			
業務概要		入札年月日	令和元年6月14日		—		
<ul style="list-style-type: none"> <li>・設計業務 一式</li> <li>・工事監理業務一式</li> <li>・諸経費 一式</li> <li>・技術料等 一式</li> </ul>	契約年月日	令和元年6月18日		令和元年12月16日			
	契約総額	2,111,400円		2,128,300円 (増減額16,900円)			
	履行期限等	設計業務 令和元年6月19日～ 令和元年8月30日	監理業務 令和元年10月24日～ 令和2年1月10日		設計業務 令和元年6月19日～ 令和元年8月30日 監理業務 令和元年10月24日～ 令和2年1月31日		
	着手年月日	令和元年6月19日		—			
	完了年月日	令和2年1月21日		—			
	検査年月日	令和2年1月24日		—			
	引渡年月日	令和2年1月27日		—			
	(契約変更の理由) 消費税法に伴う増額及び要望に伴う変更工事による工期延長のため						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	1,198,800円	1,198,800円	R1.9.10	R1.8.29	建設環境課長 濱野徹
完 成 払	929,500円	2,128,300円	R2.2.10	R2.1.24	建設環境課長 濱野徹

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	カメケン アーキテクト 一級建築士事務所	5	有限会社 三和シーエム
2	有限会社 テクノ・エンジニアリング	6	株式会社 佐々木設計
3	英設計事務所	7	
4	ヤマ設計事務所	8	
随意契約の場合、 その理由及び業 者選定理由	令和元年6月11日の不落入札に伴い、最低価格入札者（カメケン アーキテクト 一級建築士事務所）から見積徴取し落札した為。		

(担当課：建設環境課 担当者：野坂 鳳真)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。