

様式第 2 3 号（第 2 0 条関係）その 1

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第 27 号	工 事 名	駅前団地 A 棟外壁改修工事				
請負業者		施行場所	上北郡野辺地町字 中小中野 地内				
田中建設（株）	執行方法		指名競争入札	入札業者	6 者	入札回数	1 回
			当 初		変更契約		
	議価額・予算額		28, 116, 000 円		29, 667, 000 円		
	予定価格		28, 116, 000 円		—		
工事概要		入札年月日	令和元年 10 月 17 日		—		
・ 直接仮設工事 1 式 ・ 防水改修工事 1 式 ・ 屋根改修工事 1 式 ・ 外壁改修工事 1 式 ・ 塗装改修工事 1 式 ・ バルコニー改修工事 1 式 ・ 雑改修工事 1 式 ・ 発生材運搬費 1 式	契約年月日		令和元年 10 月 23 日		令和元年 12 月 13 日		
	契約総額		27, 500, 000 円		29, 007, 000 円 (増減額 1, 507, 000 円)		
	履行期限等		令和元年 12 月 25 日		令和 2 年 1 月 17 日		
	着手年月日		令和元年 10 月 24 日		—		
	完了年月日		令和 2 年 1 月 14 日		—		
	検査年月日		令和 2 年 1 月 16 日		—		
	引渡年月日		令和 2 年 1 月 20 日		—		
	(契約変更の理由) 要望に伴う変更工事による。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	29, 007, 000 円	29, 007, 000 円	R2. 2. 10	R2. 1. 16	建設環境課長 濱野徹

3. 入札業者

	業 者 名		業 者 名
1	経商事 株式会社	7	
2	株式会社 福萬組	8	
3	株式会社 田中組	9	
4	田中建設 株式会社	1 0	
5	丸井重機建設 株式会社	1 1	
6	株式会社 岡山建設	1 2	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課：建設環境課 担当者：野坂 鳳真)