

様式第23号（第20条関係）その2
業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第 94 号	業 務 名	準用河川馬門川河川改修詳細設計業務委託			
委託業者		業 務 場 所	野辺地町字 下河渡頭～馬門 地内			
(株) そうほく設計	執 行 方 法	指名競争	指名業者	7 者	入 札 回 数	1 回
		当 初		変更契約		
	設 計 額	16,383,600 円		19,657,000 円		
	予 定 価 格	16,383,600 円		—		
業務概要		入札年月日	令和元年 7 月 18 日		—	
測量業務 一式 地質調査業務 一式 設計業務 一式 用地調査業務 一式	契約年月日	令和元年 7 月 23 日		令和元年 12 月 10 日		
	契 約 総 額	15,660,000 円		18,788,000 円 (増減額 3,128,000 円)		
	履 行 期 限	令和 2 年 1 月 17 日		令和 2 年 3 月 19 日		
	着手年月日	令和元年 7 月 24 日		—		
	完了年月日	令和 2 年 3 月 18 日		—		
	検査年月日	令和 2 年 3 月 19 日		—		
	引渡年月日	令和 2 年 3 月 24 日		—		
(契約変更の理由) 測量及び設計を進める中で近接する民家の工損調査等が必要となり、用地調査を追加した。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	4,698,000 円	4,698,000 円	8 月 9 日		
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	14,090,000 円	18,788,000 円	4 月 10 日	3 月 19 日	課長 濱野 徹

3. 指名業者

	業 者 名		業 者 名
1	株式会社 そうほく設計	7	ハートエンジニアオフィス 株式会社
2	株式会社 コンテック東日本	8	
3	エイト技術 株式会社	9	
4	株式会社 日測コンサルタント	10	
5	株式会社 みちのく計画	11	
6	株式会社 コサカ技研	12	
随意契約の場合、 その理由及び業者選定理由			

(担当課：建設環境課 担当者：川畑 翔)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。