

第4次野辺地町行財政改革大綱 実施計画

改革事項	(6) 公共施設管理運営の合理化の推進		ウ 公共施設の維持管理	
改革項目	役場庁舎の執務環境の改善		担当部署	財政課
年度計画	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度
年度目標	現役場庁舎の改修	現役場庁舎の改修	現役場庁舎の改修	現役場庁舎の改修
実施概要	取組内容に基づいて計画的に改善を進める。	取組内容に基づいて計画的に改善を進める。	取組内容に基づいて計画的に改善を進める。	取組内容に基づいて計画的に改善を進める。
年度計画	平成31年度(令和元年度)			
年度目標	現役場庁舎の改修			
実施状況及び今後の進行計画	<p>○平成31年度(令和元年度)に予定していた新庁舎建設工事が契約議案の否決により不実施となり、さらに新庁舎建設事業自体を見直すことになり、工事は早くても令和3年度以降に先送りされる見通しとなった。そのため今しばらく現庁舎の維持補修を続けることとする。</p> <p>○現役場庁舎の改修</p> <p>① 第2庁舎廊下蛍光灯改修 83,160円</p> <p>② 第1・2庁舎網戸取り付け等 279,504円</p> <p>③ 第3庁舎屋根修繕 102,850円</p> <p>○新庁舎建設工事等</p> <p>① 新庁舎建設工事(2件)仮契約 契約議案が6月議会で否決 不成立通知</p> <p>② 新庁舎建設工事監理業務 5/30契約 10/9契約解除通知</p> <p>※ ①、②とも実質進捗 0%</p> <p>○新庁舎建設事業</p> <p>① 庁舎建設推進本部会議を3回、幹事会を2回開催</p> <p>② 新庁舎建設に係る特別委員会3回</p> <p>③ 新庁舎建設に関するアンケートの実施(配布5,461通、回収2,976通)</p> <p>④ 新庁舎建設等検討委員会を5回開催</p> <p>⑤ 建設候補地の鑑定評価・補償算定等業務 8,800,000円で契約(令和2年度へ繰越)</p> <p>⑥ 野辺地町新庁舎建設基本構想(修正案)作成、パブリックコメント中</p>			
問題点等	「市町村役場機能緊急保全事業を活用する場合のスピード感」と「プロセス重視」の両立			