

様式第23号（第20条関係）その1

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第22号	工事名	鳥井平松ノ木線舗装補修（第2期）工事			
請負業者		施行場所	野辺地町 字 下御手洗瀬～二本木 地内			
(株) 升澤組	執行方法	指名競争入札	指名業者	5者	入札回数	1回
		当 初		変更契約		
	設計金額	20,328,000円		20,394,000円		
	予定価格	20,328,000円		—		
工事概要	入札年月日	令和2年7月14日		—		
施工延長 L=300.0m 土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式	契約年月日	令和2年7月17日		令和2年11月12日		
	契約総額	18,260,000円		18,315,000円 (増額 55,000円)		
	履行期限等	令和2年12月4日		年 月 日		
	着手年月日	令和2年7月18日		—		
	完成年月日	令和2年11月26日		—		
	検査年月日	令和2年12月2日		—		
	引渡年月日	令和2年12月3日		—		
(契約変更の理由) 現場精査による。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	7,304,000円	7,304,000円	8月25日		
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	11,011,000円	18,315,000円	12月25日	12月2日	課長 濱野 徹

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	(株) 升澤組	7	
2	手間本建設 (株)	8	
3	(有) 細川建設工業	9	
4	東北軌道工業 (有) 野辺地営業所	10	
5	(有) 柏葉建材	11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

(担当課：建設環境課 担当者：川畑 翔)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。