

様式第23号（第20条関係）その2

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第 7 号	工 事 名	駅前団地 B 棟外壁改修工事			
請負業者		施行場所	上北郡野辺地町字 中小中野 地内			
(株) イワサキホーム	執行方法	指名競争入札	入札業者	6 者	入札回数	1 回
		当 初		変更契約		
	認識額・予算額	30,360,000 円		—		
	予定価格	30,360,000 円		—		
工事概要		入札年月日	令和 2 年 10 月 13 日		—	
・直接仮設工事 1 式 ・防水改修工事 1 式 ・屋根改修工事 1 式 ・外壁改修工事 1 式 ・塗装改修工事 1 式 ・バルコニー改修工事 1 式 ・雑改修工事 1 式 ・揚水ポンプ盤改修工 1 式 ・発生材運搬費 1 式	契約年月日	令和 2 年 10 月 19 日		令和 3 年 1 月 25 日		
	契約総額	27,687,000 円		29,304,000 円 (増額 1,617,000 円)		
	履行期限等	令和 3 年 1 月 29 日		令和 3 年 3 月 12 日		
	着手年月日	令和 2 年 10 月 20 日		—		
	完了年月日	令和 3 年 3 月 9 日		—		
	検査年月日	令和 3 年 3 月 10 日		—		
	引渡年月日	令和 3 年 3 月 12 日		—		
(契約変更の理由) 現場精査に伴う変更工事。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	29,304,000 円	29,304,000 円	R3.3.25	R3.3.10	建設環境課長 濱野 徹

3. 入札業者

	業 者 名		業 者 名
1	(株) 蛭沢ハウス	7	
2	(株) 藤谷建設	8	
3	(株) イワサキホーム	9	
4	(有)岡山住宅	10	
5	(株) 野坂工務店	11	
6	(有)若山建設	12	
随意契約の場合、 その理由及び業 者選定理由			

(担当課：建設環境課 担当者：野坂 鳳真)