

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第53号	工 事 名	屋内温水プールギャラリー換気扇等設置工事					
委託業者	施 行 場 所					野辺地町字下御手洗瀬地内		
有限会社サイジョー	執行方法	指名競争	指名業者	4	者	入札回数	1	回
		当 初			変更契約			
	設計額・予算額	金2,343,000 円			金2,563,000 円			
	予定価格	金2,343,000 円			—			
業務概要	入札年月日	令和2年11月10日			—			
屋内温水プール2階ギャラリーへの換気扇等設置工事	契約年月日	令和2年11月12日			令和3年1月13日			
	契約総額	金2,079,000 円			金2,266,000 円 (増減額 金187,000 円)			
	履行期限等	令和3年1月18日			令和3年1月28日			
	着手年月日	令和2年11月13日			—			
	完了年月日	令和3年1月28日			—			
	検査年月日	令和3年1月29日			—			
	引渡年月日	令和3年1月29日			—			
(契約変更の理由)								
<p>工期延長:大雪/寒波の影響により、納品遅れ、設置場所に危険があるため。 天井補強:エアカーテン設置に伴う天井補強。 配管の減:エアコン(換気機能付き)の設置場所変更に伴う配管の減。 請負金額の変更:天井補強による請負金額の変更。</p>								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金2,266,000 円	金2,266,000 円	R3/2/10	R3/1/29	社会教育・スポーツ課長 長根 一彦

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	有限会社 サイジョー	7	
2	株式会社 東酸 野辺地営業所	8	
3	ケーズ設備計画 (辞退)	9	
4	齊藤水道設備工業(辞退)	10	
5		11	
6		12	

随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	
----------------------	--

(担当課: 社会教育・スポーツ課 担当者: 石黒 努)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。