

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第 6 号	工 事 名	町道市内支線 55 号線・66 号線道路改良(第 2 期)工事			
請負業者	施行場所					野辺地町字 助佐小路 地内
平澤建設 代表 平沢 一浩 野辺地町字観音林後 35-21	執行方法	指名競争	指名業者	9 者	入札回数	1 回
		当 初		変更契約		
	設計金額	8,811,000 円		-		
	予定価格	8,811,000 円		-		
工事概要	入札年月日	令和 2 年 6 月 16 日		-		
施工延長 L=88.0m 土工 一式 舗装工 一式 側溝工 一式 構造物撤去工 一式 雑工 一式	契約年月日	令和 2 年 6 月 19 日		令和 2 年 11 月 4 日		
	契約総額	7,843,000 円		8,052,000 円		
	履行期限等	令和 2 年 11 月 20 日		-		
	着手年月日	令和 2 年 6 月 20 日		-		
	完成年月日	令和 2 年 11 月 13 日		-		
	検査年月日	令和 2 年 11 月 16 日		-		
	引渡年月日	令和 2 年 11 月 17 日		-		
(契約変更の理由) 現場精査による。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	3,137,000 円	3,137,000 円	7/10		
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	4,915,000 円	8,052,000 円	11/25	11/16	建設環境課長 濱野 徹

3. 指名業者

	業 者 名		業 者 名
1	洞内工業	7	(有)細川建設工業
2	(株)金見組	8	(有)柏葉建材
3	(有)松館工業	9	東北軌道工業(有)野辺地営業所
4	(株)木明工務店	10	
5	野辺地レミコン(株)	11	
6	平澤建設	12	
随意契約の場合、 その理由及び業 者選定理由			

(担当課：建設環境課 担当者：横浜 恵介)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。