

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	繰2第6号	工 事 名	町立体育館衛生設備改修工事			
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字観音林脇地内			
野辺地町字田狭沢 39-25 有限会社 豊伸工業	執行方法	指名競争	指名業者	7者	入札回数	1回
		当 初		変更契約		
	設計金額	5,610,000円		5,698,000円		
	予定価格	5,610,000円		5,698,000円		
工事概要	入札年月日	令和3年3月9日	令和3年3月9日			
町立体育館衛生設備改修工事（南側トイレ一部洋式化）	契約年月日	令和3年3月11日	令和3年5月19日			
	契約総額	5,060,000円	5,137,000円 （増減額77,000円）			
	履行期限等	令和3年5月25日	令和3年5月25日			
	着手年月日	令和3年3月12日	令和3年3月12日			
	完成年月日	令和3年5月25日	令和3年5月25日			
	検査年月日	令和3年5月26日	令和3年5月26日			
	引渡年月日	令和3年5月26日	令和3年5月26日			
(契約変更の理由) 天井点検口設置：電気配線のための天井点検口設置。 請負金額の変更：天井点検口設置による請負金額の変更。						

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	5,137,000円	5,137,000円	R3・6・25	R3・5・26	課長 五十嵐 洋介

3. 指名（見積）業者

	業 者 名		業 者 名
1	株式会社 東酸 野辺地営業所	7	有限会社 細川建設工業
2	有限会社 豊伸工業	8	
3	有限会社 サイジョー	9	
4	有限会社 興和電気商会	10	
5	株式会社 NEM	11	
6	有限会社 山村電水（辞退）	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

（担当課：社会教育・スポーツ課 担当者：石黒 努）

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。