

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第64号	業 務 名	準用河川馬門川改修事業地盤変動影響(事後)調査業務							
委託業者		業 務 場 所	野辺地町 字 馬門 地内							
(株)そうほく設計		執 行 方 法	随意契約	指名業者	1	者	見積回数	1	回	
			当 初		変更契約					
		設計額・予算額	金1,337,600 円			円				
		予 定 価 格	金1,337,600 円			—				
業務概要		見積開札年月日	令 和 3 年 5 月 10 日			—				
測量業務 一式 調査業務 一式		契 約 年 月 日	令 和 3 年 5 月 13 日							
		契 約 総 額	金1,337,600 円			円 (増額 円)				
		履 行 期 限 等	令 和 3 年 9 月 24 日							
		着 手 年 月 日	令 和 3 年 5 月 14 日			—				
		完 了 年 月 日	令 和 3 年 7 月 30 日			—				
		検 査 年 月 日	令 和 3 年 7 月 30 日			—				
		引 渡 年 月 日	令 和 3 年 8 月 4 日			—				
(契約変更の理由)										

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金1,337,600 円	金1,337,600 円	R3/8/25	R3/7/30	建設環境課長 濱野 徹

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(株)そうほく設計	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由		地方自治法167条の2第1項第5号及び第6号 早急に着手し調査期間を短縮する必要があることから、事前調査を行った(株)そうほく設計を選定した。	

(担当課: 建設水道課 担当者: 川畑 翔)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。