

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第16号	工 事 名	高圧ケーブル及び気中開閉取替工事						
請負業者	施 行 場 所		野辺地町字 下御手洗瀬 地内						
野辺地町字戸田ノ沢15-8	執 行 方 法	指名競争	指名業者	5	者	入札回数	1	回	
		当 初			変更契約				
(株)NEM	設計額・予算額	金1,684,540 円			円				
	予 定 価 格	金1,684,540 円			—				
業務概要	入 札 年 月 日	令 和 3 年 6 月 22 日			—				
学校給食共同調理場の 高圧ケーブル及び気中 開閉取替工事	契 約 年 月 日	令 和 3 年 6 月 23 日							
	契 約 総 額	金1,424,500 円			円 (増額 円)				
	履 行 期 限 等	令 和 3 年 9 月 30 日							
	着 手 年 月 日	令 和 3 年 6 月 24 日			—				
	完 了 年 月 日	令 和 3 年 8 月 4 日			—				
	検 査 年 月 日	令 和 3 年 8 月 6 日			—				
	引 渡 年 月 日	令 和 3 年 8 月 17 日			—				
(契約変更の理由)									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金1,424,500 円	金1,424,500 円	R3/9/10	R3/8/6	所長 富吉卓弥

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)港南電気工事	7	
2	(株)エスケーテクノ	8	
3	(株)NEM	9	
4	(株)前平電気	10	
5	(有)北部電工	11	
6		12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

(担当課: 学校給食共同調理場 担当者: 浜野裕子)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。