

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	繰2第8号	工 事 名	野辺地町立児童館エアコン機器等設置工事						
委託業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字白岩地内						
有限会社 サイジョー 野辺地町字赤坂7	執行方法	指名競争	指名業者	5	者	入札回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金5,920,200 円			円				
	予 定 価 格	金5,920,200 円			—				
業務概要		入 札 年 月 日	令 和 3 年 5 月 25 日			—			
児童館にエアコンを設置する改修工事	契 約 年 月 日	令 和 3 年 5 月 28 日							
	契 約 総 額	金5,489,000 円			円 (増額 円)				
	履 行 期 限 等	令 和 3 年 8 月 20 日							
	着 手 年 月 日	令 和 3 年 5 月 29 日			—				
	完 了 年 月 日	令 和 3 年 8 月 19 日			—				
	検 査 年 月 日	令 和 3 年 8 月 31 日			—				
	引 渡 年 月 日	令 和 3 年 9 月 2 日			—				
(契約変更の理由)									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金5,489,000 円	金5,489,000 円	R3/9/24	R3/8/31	健康づくり課長 飯田貴子

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)サイジョー	7	
2	(有)豊伸工業	8	
3	(有)興和電気商会	9	
4	(有)山村電水	10	
5	(株)東酸 野辺地営業所	11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課: 健康づくり課 担当者: 課長補佐 田中 利実)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。