

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第35号	工 事 名	蟹田橋橋梁上部工更新工事						
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字蟹田地内						
青森県上北郡野辺地町 字松ノ木18番地1 手間本建設株式会社	執行方法	随意契約	指名業者	1	者	見積回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金17,930,000 円			円				
	予 定 価 格	金17,930,000 円			—				
業務概要		見積開札年月日	令和6年8月26日			—			
上部工更新工事 N=1橋 ・旧橋撤去撤去工 1式 ・橋梁上部工 1式 ・下部工補修工 1式 ・仮設工 1式 ・構造物撤去工 1式	契約年月日	令和6年8月30日							
	契約総額	金17,820,000 円			円 (増額 円)				
	履行期限等	令和7年1月31日							
	着手年月日	令和6年8月31日			—				
	完了年月日				—				
	検査年月日				—				
	引渡年月日				—				
	(契約変更の理由)								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	手間本建設株式会社	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 本工事は、令和6年8月13日に指名競争入札を執行したところ、1回目の入札が不落となり、2回目の入札においては、上記事業者以外の者が辞退をしたことから不落随意契約によることとした。 入札参加者のうち最低入札者である同事業者を選定した。		

( 担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。