

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第26号	工 事 名	市内支線92号線道路改良工事					
請負業者	施 行 場 所					野辺地町字 鳴沢 地内		
有限会社 柏葉建材	執行方法	指名競争	指名業者	4	者	入札回数	1	回
		当 初			変更契約			
	設計額・予算額	金5,973,000 円			金5,819,000 円			
	予定価格	金5,973,000 円			—			
業務概要	入札年月日	令和6年7月30日			—			
施工延長L=188.45m ・道路土工 1式 ・擁壁工 1式 ・排水構造物工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 1式 ・防護柵工 1式 ・道路反射鏡工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設費 1式	契約年月日	令和6年8月5日			令和6年10月31日			
	契約総額	金5,434,000 円			金5,291,000 円 (減額 金△143,000 円)			
	履行期限等	令和6年11月20日						
	着手年月日	令和6年8月6日			—			
	完了年月日	令和6年11月15日			—			
	検査年月日	令和6年11月26日			—			
	引渡年月日	令和6年11月28日			—			
	(契約変更の理由)							
現場施工における精査により、工事数量等の変更。								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金5,291,000 円	金5,291,000 円	R6/12/10	R6/11/26	建設水道課長 五十嵐洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	野辺地レミコン(株)	7	
2	(株)木明工務店	8	
3	(有)柏葉建材	9	
4	(株)力興業	10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

( 担当課: 建設水道課 担当者: 濱野 徹 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。