

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第7号	工 事 名	枇杷野松ノ木線道路改良(第1期)工事					
請負業者	野辺地町字 松ノ木～枇杷野 地内							
野辺地町字観音林脇34-32	執行方法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	1	回
東北軌道工業(有) 野辺地営業所		当 初		変更契約				
	設計額・予算額	金27,632,000 円		金28,215,000 円				
	予定価格	金27,632,000 円		—				
業務概要	入札年月日	令和6年6月4日		—				
施工延長L=188.45m ・道路土工 1式 ・擁壁工 1式 ・排水構造物工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 1式 ・防護柵工 1式 ・道路反射鏡工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設費 1式	契約年月日	令和6年6月7日		令和6年10月23日				
	契約総額	金24,899,600 円		金25,421,000 円 (増額 金521,400 円)				
	履行期限等	令和6年11月29日						
	着手年月日	令和6年6月8日		—				
	完了年月日	令和6年11月8日		—				
	検査年月日	令和6年11月22日		—				
	引渡年月日	令和6年11月26日		—				
	(契約変更の理由)							
	現場施工における精査により、工事数量等の変更。							

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金25,421,000 円	金25,421,000 円	R6/12/10	R6/11/22	建設水道課長 五十嵐洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)柏葉建材	7	東北軌道工業(有) 野辺地営業所
2	(株)升澤組	8	
3	(株)一組	9	
4	手間本建設(株)	10	
5	(株)力興業	11	
6	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	12	

随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	
----------------------	--

(担当課: 建設水道課 担当者: 濱野 徹)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。