

(様式1)

野 教 学 第 1 3 9 0 号

令 和 2 年 3 月 3 0 日

文部科学大臣 殿

野辺地町長 野 村 秀 雄

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

野辺地町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和元年度～令和元年度（1年間）

（担当）

野辺地町教育委員会学校教育課

住所：青森県上北郡野辺地町字野辺地1-15

電話：0175-64-2119

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年3月に事後評価を実施し、評価結果を決定。

(2) 評価の方法

- ・教育委員会事務局学校教育課内において、施設整備計画の目標の達成度合い等について事後評価を実施した。
- ・公表については、町ホームページに掲載。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施できた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

若葉小学校において、校舎内の天井の梁型仕上材(非構造部材)の落下防止工事を実施し、地震等の際の落下の危険性を軽減し、安全性を向上させることができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
若葉小学校	(2)	36	防災機能強化	校	-	R1.6～R1.9	R1.9.11		