

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	18	工 事 名	烏帽子岳線(A)舗装補修(第4期)工事			
請負業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 松ノ木 地内			
上北郡野辺地町字観音林脇34番地32	東北軌道工業有限会社野辺地営業所	執 行 方 法	指名競争	指名業者	6	者
					入札回数	1
			当 初		変更契約	
		設計額・予算額	金19,976,000 円		円	
		予 定 価 格	金19,976,000 円		—	
業務概要		入 札 年 月 日	令和6年6月25日		—	
施工延長 L=240m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 排水構造物工 一式		契 約 年 月 日	令和6年7月1日		令和6年9月20日	
		契 約 総 額	金17,923,602 円		金22,341,000 円 (増額 金4,417,398 円)	
		履 行 期 限 等	令和6年12月6日			
		着 手 年 月 日	令和6年7月2日		—	
		完 了 年 月 日			—	
		検 査 年 月 日			—	
		引 渡 年 月 日			—	
		(契約変更の理由)				
追加工事が発生したため。						

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)柏葉建材	7	
2	(株)升澤組	8	
3	手間本建設(株)	9	
4	(株)力興業	10	
5	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	11	
6	東北軌道工業(有) 野辺地営業所	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

( 担当課: 建設水道課 担当者: 高坂 崇 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。