

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第105号	業 務 名	御手洗瀬川河川改修測量・設計業務					
委託業者		業 務 場 所	野辺地町字下御手洗瀬地内					
青森県上北郡野辺地町 字船橋9番地169 株式会社そうほく設計	執行方法	指名競争	指名業者	6	者	入札回数	1	回
		当 初		変更契約				
	設計額・予算額	金8,657,000 円		金8,844,000 円				
業務概要		予 定 価 格	金8,657,000 円		—			
		入 札 年 月 日	令 和 6 年 7 月 16 日		—			
委託数量 N=1橋 ・測量業務 1式 ・地質調査業務 1式 ・設計業務 1式	契 約 年 月 日	令 和 6 年 7 月 19 日		令 和 7 年 1 月 16 日				
	契 約 総 額	金8,250,000 円		金8,426,000 円 (増額 金176,000 円)				
	履 行 期 限 等	令 和 7 年 1 月 20 日						
	着 手 年 月 日	令 和 6 年 7 月 20 日		—				
	完 了 年 月 日	令 和 7 年 1 月 20 日		—				
	検 査 年 月 日	令 和 7 年 1 月 20 日		—				
	引 渡 年 月 日	令 和 7 年 1 月 22 日		—				
(契約変更の理由) 現場精査による。								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金8,426,000 円	金8,426,000 円	R7/2/10	R7/1/20	建設水道課長 五十嵐 洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	株式会社そうほく設計	7	
2	株式会社コサカ技研	8	
3	株式会社測地コンサルシステム	9	
4	株式会社みちのく計画	10	
5	株式会社コンテック東日本	11	
6	エイト技術株式会社	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

( 担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。