

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第106号	業 務 名	野辺地町橋梁定期点検業務						
委託業者		業 務 場 所	野辺地町地内						
青森県青森市浜館一丁目14番地3 株式会社みちのく計画	執行方法	指名競争	指名業者	6	者	入札回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金3,949,000 円			円				
	予定価格	金3,949,000 円			—				
業務概要		入札年月日	令和6年7月9日			—			
橋梁定期点検 N=9橋	契約年月日	令和6年7月11日			令和6年12月13日				
	契約総額	金3,850,000 円			円 (増額 円)				
	履行期限等	令和6年12月20日			令和7年2月28日				
	着手年月日	令和6年7月12日			—				
	完了年月日				—				
	検査年月日				—				
	引渡年月日				—				
(契約変更の理由) 当初、県庁道路課において、点検調書作成に係るシステム改修を12月までに完了する計画としていたが、関係者との日程調整に不測の日数を要し、年内の改修完了が困難となったことから、履行期限を延長する。									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	株式会社そうほく設計	7	
2	株式会社コサカ技研	8	
3	株式会社測地コンサルシステム	9	
4	株式会社みちのく計画	10	
5	株式会社コンテック東日本	11	
6	エイト技術株式会社	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。