

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	18	工 事 名	烏帽子岳線(A)舗装補修(第4期)工事						
請負業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 松ノ木 地内						
上北郡野辺地町字観音林脇34番地32 東北軌道工業有限会社 野辺地営業所	執 行 方 法	指名競争	指名業者	6	者	入札回数	1	回	
		当 初		変更契約					
	設計額・予算額	金19,976,000 円		金22,528,000 円					
	予 定 価 格	金19,976,000 円		—					
業務概要		入 札 年 月 日	令和 6 年 6 月 25 日		—				
施工延長 L=240m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	契 約 年 月 日	令和 6 年 7 月 1 日		令和 6 年 11 月 28 日					
	契 約 総 額	金17,923,602 円		金22,528,000 円 (増額 金4,604,398 円)					
	履 行 期 限 等	令和 6 年 12 月 6 日		令和 6 年 12 月 6 日					
	着 手 年 月 日	令和 6 年 7 月 2 日		—					
	完 了 年 月 日	令和 6 年 12 月 5 日		—					
	検 査 年 月 日	令和 6 年 12 月 10 日		—					
	引 渡 年 月 日	令和 6 年 12 月 13 日		—					
(契約変更の理由) 現場精査による。									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金22,528,000 円	金22,528,000 円	R7/1/24	R6/12/10	建設水道課長 五十嵐洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(有)柏葉建材	7	
2	(株)升澤組	8	
3	手間本建設(株)	9	
4	(株)力興業	10	
5	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	11	
6	東北軌道工業(有) 野辺地営業所	12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 高坂 崇)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。