

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第20号	工 事 名	県道野辺地野辺地停車場線マンホール嵩上げ工事						
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字新町裏地内						
青森県上北郡野辺地町 字松ノ木18番地1 手間本建設株式会社	執行方法	随意契約	指名業者	1	者	見積回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金1,782,000 円			円				
	予 定 価 格	金1,782,000 円			—				
業務概要		見積開札年月日	令和7年6月12日			—			
マンホール嵩上げ N=5箇所	契約年月日	令和7年6月17日							
	契約総額	金1,705,000 円			円 (増額 円)				
	履行期限等	令和7年10月31日							
	着手年月日	令和7年6月18日			—				
	完了年月日				—				
	検査年月日				—				
	引渡年月日				—				
(契約変更の理由)									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	手間本建設株式会社	7	
2		8	
3		9	
4		10	
5		11	
6		12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	野辺地町財務規則第126条第1項第1号 当該業者は、上北県土整備事務所発注の野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事の受注している業者である。 今回の施工箇所は上北県土整備事務所発注の野辺地野辺地停車場線交通安全施設整備工事と同一箇所での工事で、当該施工の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえで有利と認められることから、当該業者を選定した。		

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。