

今後の会議スケジュールについて（令和7年度）

○ スケジュール

年度	時 期	回	案件
6	3/24	19	○基本設計の最終確認 まとめられた基本設計説明書を確認し、総括する。
7	7/31	20	○児童との対話の会実施の報告 ○実施設計外構計画について ○今後のスケジュールについて
	8/21～8/29	21	○実施設計の検討 ・現状平面図の報告、特別教室や水飲み場の再確認
	9/18～9/26	22	○実施設計の検討 ・屋外倉庫、バス待ちエリア、外灯設備を確認
	10/9～10/16	23	○実施設計の検討 ・校舎、講堂の詳細確認 ・外構の詳細確認
	11/6～11/14	24	○実施設計の最終確認 ・まとめられた実施設計説明書を確認し、総括する。

（※1）会議の開催時期は、あくまでも目安として記載しておりますので、実際には多少前後することもあります。