

業 務 委 託 台 帳

1. 契約状況

業務番号	第82号	業 務 名	普通河川御手洗瀬川改修事業地盤変動影響(事前)調査業務						
委託業者		業 務 場 所	野辺地町字下御手洗瀬地内						
青森県上北郡野辺地町 字船橋9番地169 株式会社そうほく設計		執 行 方 法	指名競争	指名業者	6	者	入札回数	1	回
			当 初		変更契約				
		設計額・予算額	金1,496,000 円		金1,595,000 円				
		予 定 価 格	金1,496,000 円		—				
業務概要		入 札 年 月 日	令和 7 年 6 月 17 日		—				
地盤変動影響調査 N = 1 式		契 約 年 月 日	令和 7 年 6 月 20 日		令和 7 年 9 月 9 日				
		契 約 総 額	金1,375,000 円		金1,463,000 円 (増額 金88,000 円)				
		履 行 期 限 等	令和 7 年 9 月 19 日						
		着 手 年 月 日	令和 7 年 6 月 21 日		—				
		完 了 年 月 日	令和 7 年 9 月 19 日		—				
		検 査 年 月 日	令和 7 年 9 月 22 日		—				
		引 渡 年 月 日	令和 7 年 9 月 25 日		—				
(契約変更の理由) 現場精査による。									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金1,463,000 円	金146,300 円	R7/10/10	R7/9/22	建設水道課長 五十嵐 洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	株式会社そうほく設計	7	
2	株式会社測地コンサルシステム	8	
3	株式会社コサカ技研	9	
4	株式会社コンテック東日本	10	
5	株式会社みちのく計画	11	
6	エイト技術株式会社	12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。