

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	31	工 事 名	下町・一ノ渡線舗装補修(第1期)工事						
請負業者		施 行 場 所	上北郡野辺地町字 松ノ木 地内						
上北郡野辺地町字松ノ木 18番地1 手間本建設株式会社		執 行 方 法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	1	回
			当 初		変更契約				
		設計額・予算額	金20,515,000 円		円				
		予定価格	金20,515,000 円		—				
業務概要		入 札 年 月 日	令和 7 年 9 月 16 日		—				
施工延長 L=180m 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式		契 約 年 月 日	令和 7 年 9 月 25 日						
		契 約 総 額	金18,403,000 円		円 (増額 円)				
		履 行 期 限 等	令和 7 年 12 月 19 日						
		着 手 年 月 日	令和 7 年 9 月 26 日		—				
		完 了 年 月 日			—				
		検 査 年 月 日			—				
		引 渡 年 月 日			—				
(契約変更の理由)									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(株)一組	7	(株)力興業
2	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	8	
3	(有)柏葉建材	9	
4	(株)升澤組	10	
5	手間本建設(株)	11	
6	東北軌道工業(有) 野辺地営業所	12	
随意契約の場合、 その理由及び業者 選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 高坂 崇)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。