

# 野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

## 第23回会議 議事録

会議日	令和7年10月16日	会議時間	18:00	～	19:20
出席者	合計 20 名 (うち委員 11名、事務局 6名、設計業者 3名)				

### 案件

- (1) 実施設計平面図・外構図の確認  
【資料1-1】2階平面図より前回協議を受けて反映した点（水飲み場）  
【資料1-2、1-3、1-4】外構図より前回協議を受けて反映した点  
（グラウンド投光器、校内監視カメラ、外構監視カメラ）
- (2) 教室の確認  
【資料2】教室収納計画、タブレットワゴンや給食台格納について  
前回協議を受けて反映した点
- (3) 廊下エリアの展示運用や学校生活上必要な設えの確認  
【資料3】統合校メモリアル展示ほか各種設えについて

### 議 事

#### 【開会】

[事務局]/開会の挨拶

[委員長]

「それではさっそく、本日の案件に入っていきたいと思います。お手元の資料をご確認ください。  
本日の案件は3件となります。案件(1)から(3)について石川設計様の方からご説明いただき、  
その後協議に移りたいと思います。少し説明が長くなると思いますが、ご協力ください。  
それではよろしくお願いいたします。」

[石川設計]/実施設計平面図・外構図について、資料1～3を説明。

#### 案件(1)

##### 資料1-1

- ・水飲み場を再検討し、校舎2階中央の廊下南側に水飲み場（4口）を追加で設置。

##### 資料1-2

- ・グラウンド投光器（コンクリート柱）を校舎側に設けない案を提案。

##### 資料1-3

・校舎監視カメラは、配膳室プラットホーム側の監視カメラ位置を、講堂北西外壁側に  
変更し、配膳室廻り講堂昇降口を見る角度とした。

##### 資料1-4

- ・新たに駐車場バス待ちエリア、北西側プレイフィールドを確認できるように、  
メインアプローチスロープ付近に、1本のポールに監視カメラを2台設置。

#### 案件(2)

##### 資料2

- ・前回委員会で、教室内収納スペースについて、ランドセルロッカー、タブレットワゴン、

# 野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

## 第23回会議 議事録

給食配膳台などの配置を話し合い、もっと収納量があったほうが望ましいとの意見もありそれを反映させた計画とした。

・教室の扉を片側3枚、片側3枚の6枚引分け扉から片側2枚、片側2枚の4枚引分け扉へと変更。両端の扉だった箇所に壁を設置し、前面黒板側に給食配膳台、背面ランドセルロッカー側にタブレットワゴンを置くことが可能。ランドセルロッカーも40人分の収納ができ、吊り棚、下部スペースも収納スペースとして利用が可能。掲示スペースも増やせる。

### 案件（3）

#### 資料3

・廊下の運用と統合校メモリアル展示の展示場所となりえそうな箇所の説明。（栄光コーナー、栄光コーナー隣のベンチスペース、会議室壁、校長室壁、1階大階段の西側壁と東側壁）

・現状の野辺地・若葉小にある展示物等の写真とともに、重要度の高いものを確認したい。新たな小学校に展示するもの、展示場所等の意見を伺う。

・展示物等の例として、歴代校長写真、歴代PTA会長写真、柴崎岳選手のサイン・ユニフォーム、青い目人形レイワちゃん、児童欠席数記載用黒板、先生方の出退勤確認ボード、野辺地小・若葉小の歴史写真・資料等、各絵画、古時計、トロフィー・賞状類、廊下・階段等各所にある大きな鏡、雑巾干し、門扉校門プレート、校歌の石碑、旧校旗、長浜選手オリンピック出場記念関連、音楽室楽器掲示、向井氏制作卵モニュメント等。

#### [事務局]

「補足といたしまして、資料を見せてもらいました野辺地・若葉小学校以外にも、旧まかど・有戸・木明小学校の展示物もあり、現在は各小学校に保管されています。かなりの量になります。近隣の自治体でも学校の統合が進められており、どのように扱っているのか調べ進めていきます。」

#### [委員長]

「ご説明ありがとうございました。グループ協議の前に只今の説明について何かご意見、質問等ある方いらっしゃいますか。」

#### [委員]

「基本構想の話し合いの初期段階で、歴史文化資料室というものがありませんでした。話し合いを進めていく中で、無くなった部屋です。これだけ展示物の量が多いとそういったスペースがあったほうがまとまるかと思いました。設計がだいぶ進んでいるとは思いますが。」

#### [石川設計]

# 野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

## 第23回会議 議事録

「栄光コーナーや廊下の運用で見せるもの等を工夫していくことが必要かと思います。正直、全ての展示物を新校舎に持っていくのは現実的ではないと考えております。例えば倉庫にしまって必要に応じて公開をしたりなど、ある程度学校の運用に委ねるところは出てくると思います。部屋はなくても廊下等でできるのではないかと解釈しております。」

[委員]

「階段の壁なども展示に利用できるのではないのでしょうか。」

[石川設計]

「学校の先生方の運用に委ねるところではありますが、設計側としては上り下りする場所で展示を見て立ち止まったりなど、つまづき転倒するなどの危険がないようにしたいとは考えております。」

[事務局]

「基本構想にもありましたが、将来的には一つ二つ空き教室が出てきます。そういった部屋を転用し展示等に利用できる可能性もあります。」

[委員長]

「他に質問が無いようですので、グループ協議に移りたいと思います。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。」

[グループ協議]

グループA協議内容

- ・ 案件（１）、（２）についてはこの内容でよい。ただし死角ができないようにし、子供たちの安全が守れるようにすること。
- ・ 案件（３）について、レイワちゃんの人形は、社会科の副読本にも写真が載っていたり、どういう経緯で野辺地小学校に来たのかや、渋沢栄一との関係なども記載されている。また、毎月地域の方がボランティアで人形の衣装を作ってくれていて、着替えに来校していただいているということもあり、子供たちの目に届くところに置いたほうがよい。
- ・ 柴崎選手や長浜一年さんに関連したものは子供たちのよい目標となるものなので、こちらにも目に届くところに置いたほうがよい。
- ・ まかどクロカン、若葉クロカンのようなスキーなどで一生懸命がんばってきたトロフィー

# 野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

## 第23回会議 議事録

なども目に届くところに置きたい。

・大きな鏡はぶつかって怪我をする危険性も考えられる。ただし、高学年など姿見で身なりなどを整える指導をしている学校もあり、要検討である。

### グループB協議内容

・案件（１）、（２）についてはこの内容でよい。ただし、駐車場南側にも監視カメラを１台、児童館側を見れるようなカメラを１台それぞれ設置の検討をしてみてはどうか。

・教室内収納関係もこれでよい。

・案件（３）の展示物について、廊下等の運用とともに、２階児童会室の一部を利用を検討してもよい。また、音楽室に、若葉、まかど、木明、有戸各小学校の写真とともに、校歌を飾られるとよい。額に入った校歌などもあり、歴史を感じることができる。

・別の学校の例として、歴代校長写真や、卒業生共同制作などはデータで残して保存するなどのやり方がある。そういった方法も検討してはどうか。

・校旗と校歌の額は残してほしい。

・持っていきたいものはたくさんあるが、どれを持っていくかは学校、教育委員会とも話し合いして決めてもらえばよい。

### グループC協議内容

・案件（１）、（２）についてはこの内容でよい。

・案件（３）について、展示の常設は基本的にはしなくてもよいのではないかという意見がでた。式典や文化祭等の催し物の際に公開をするといった形の方が児童の目にも留まりやすくなるのではないか。ただし、野辺地出身のスポーツ選手などの展示は常設するのがよい。

[委員長]

「皆様、ご意見の発表をありがとうございます。石川設計様の方から何かこの内容についてお話することはありますか。」

[石川設計]

「ご意見いただきましてありがとうございました。私自身、母校が統廃合によりなくなった経験があります。そこでもそうでしたが、先ほどご意見が出たように、記念のものや思い出の品々は写真やデータに残し、記念誌として情報を取っておくなどの例があります。やはり新しい学校に全てを保存し持っていくというのは難しいと思いますので、学校、教育委員会様と相談しながら、ある程度抜粋して選別し、展示場所を考えていければと思います。」

# 野辺地町統合小学校新築事業検討委員会

## 第23回会議 議事録

[委員長]

「ありがとうございます。何か、質疑や意見のある方いらっしゃいますか。」

[委員]

「委員会でもここまで、話し合いを重ねてまいりました。その他、情報交換の場として野辺地で町政座談会が4か所で行われ、その中で69件の意見があり、さらにその中の15件が統合小学校に関心が高い意見がありました。その中で2, 3お話ししておきたいものがありまして、一つ目は、野辺地小学校は災害時に避難場所に指定されているので、丈夫な建物を作ってほしいということ。二つ目は、私自身はうまく設計が進んでいると思っていますが、意見としてアピールポイントが少ないと感じるという意見がありました。天井や壁等にヒバを使えば温もりがあってよいということです。3つ目、外壁はどのような作りになるのか、烏帽子岳やホタテなどの柄をいれてはどうかという意見がありました。簡単にご報告までにこちらで話させていただきました。」

「事務局に一つお願いなのですが、検討委員会の資料等をもう少し早く確認、閲覧ができるようにしていただければと思います。」

[事務局]

「年度内最後の検討員会ということもあり、直前まで内容を精査しておりました。ご迷惑おかけし申し訳ありませんでした。資料の閲覧等を早めにできるよう調整いたします。」

[委員長]

「それでは本日の案件がすべて終了いたしましたので、進行を事務局にお返しします。」

[事務局]

「皆様お疲れ様でした。本日の会議を持ちまして実施設計の検討は最後となります。この後は、石川設計様と、皆様から頂いたご意見をもとに詳細な図面の作成や、費用の積算を行っていくことになります。実施設計の最終確認と答申を行う最後の検討委員会の開催については、進捗に合わせて委員の皆様へご連絡いたします。また、最後の委員会の前に、これまでの検討内容をまとめたものを皆様へ送付し、書面にて意見を求める機会を設けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。」

「また、12月の野辺地・若葉小学校の参観日の際、保護者会にて保護者の皆様にこれまでの話し合いの内容を、平面図等を使い説明する機会を持つこととお知らせいたします。

それでは第23回野辺地統合小学校検討委員会を終了とさせていただきます。本日もありがとうございました。」