

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第5号	工 事 名	枇杷野松ノ木線道路改良(第2期・第1工区)工事						
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字 松ノ木～枇杷野 地内						
野辺地町字松ノ木18-1  手間本建設(株)		執 行 方 法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	1	回
			当 初		変更契約				
		設計額・予算額	金27,786,000 円		円				
		予 定 価 格	金27,786,000 円		—				
業務概要		入 札 年 月 日	令 和 7 年 6 月 10 日		—				
施工延長L=151.5m (1)道路土工 1式 (2)法面工 1式 (3)排水構造物工 1式 (4)構造物撤去工 1式 (5)舗装工 1式 (6)標識工 1式 (7)区画線工 1式 (8)仮設費 1式 (9)共通仮設費 1式		契 約 年 月 日	令 和 7 年 6 月 16 日						
		契 約 総 額	金25,293,180 円		円 (増額 円)				
		履 行 期 限 等	令 和 7 年 11 月 28 日		令 和 7 年 12 月 25 日				
		着 手 年 月 日	令 和 7 年 6 月 17 日		—				
		完 了 年 月 日			—				
		検 査 年 月 日			—				
		引 渡 年 月 日			—				
		(契約変更の理由)							

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	円	円			

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(株)一組	7	(株)力興業
2	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	8	
3	(有)柏葉建材	9	
4	(株)升澤組	10	
5	手間本建設(株)	11	
6	東北軌道工業(有)野辺地営業所	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	※記入内容に不備が多いです 随意契約とした場合は、その理由の根拠となる法令の条項(地方自治法施行令第○条第○項第○号及び野辺地町財務規則第○条第○項第○号など)を記載してください。		

( 担当課: 建設水道課 担当者: 濱野 徹 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。