

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第5号	工 事 名	枇杷野松ノ木線道路改良(第2期・第1工区)工事						
請負業者	施 行 場 所		野辺地町字 松ノ木～枇杷野 地内						
野辺地町字松ノ木18-1 手間本建設(株)	執行方法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	1	回	
		当 初		変更契約					
	設計額・予算額	金27,786,000 円		金30,877,000 円					
	予定価格	金27,786,000 円		—					
業務概要	入札年月日	令和7年6月10日		—					
施工延長L=151.5m (1)道路土工 1式 (2)法面工 1式 (3)排水構造物工 1式 (4)構造物撤去工 1式 (5)舗装工 1式 (6)標識工 1式 (7)接続工 1式 (8)仮設材設置撤去工 1式 (9)区画線工 1式 (10)仮設費 1式 (11)共通仮設費 1式	契約年月日	令和7年6月16日		令和7年12月12日					
	契約総額	金25,293,180 円		金28,105,000 円 (増額 金2,811,820 円)					
	履行期限等	令和7年11月28日		令和7年12月25日					
	着手年月日	令和7年6月17日		—					
	完了年月日	令和7年12月16日		—					
	検査年月日	令和7年12月24日		—					
	引渡年月日	令和7年12月26日		—					
	(契約変更の理由)								
	現場施工における精査により、工事数量の変更。								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	金10,117,000 円	金10,117,000 円	R7/7/10		
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金17,988,000 円	金28,105,000 円	R8/1/26	R7/12/24	建設水道課長 五十嵐洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(株)一組	7	(株)力興業
2	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	8	
3	(有)柏葉建材	9	
4	(株)升澤組	10	
5	手間本建設(株)	11	
6	東北軌道工業(有)野辺地営業所	12	

随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	※記入内容に不備が多いです 随意契約とした場合は、その理由の根拠となる法令の条項(地方自治法施行令第〇条第〇項第〇号及び野辺地町財務規則第〇条第〇項第〇号など)を記載してください。
----------------------	---

(担当課: 建設水道課 担当者: 濱野 徹)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。