

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第6号	工 事 名	枇杷野松ノ木線道路改良(第2期・第2工区)工事						
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字 松ノ木～枇杷野 地内						
野辺地町字野辺地226		執 行 方 法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	1	回
(有)柏葉建材			当 初			変更契約			
		設計額・予算額	金24,178,000 円			金23,925,000 円			
		予 定 価 格	金24,178,000 円			—			
業務概要		入 札 年 月 日	令和7年6月10日			—			
施工延長L=113.8m		契 約 年 月 日	令和7年6月16日			令和7年12月15日			
(1)道路土工 1式		契 約 総 額	金22,550,000 円			金22,308,000 円 (減額 金△242,000 円)			
(2)法面工 1式									
(3)擁壁工 1式		履 行 期 限 等	令和7年11月28日			令和7年12月25日			
(4)排水構造物工 1式		着 手 年 月 日	令和7年6月17日			—			
(5)構造物撤去工 1式		完 了 年 月 日	令和7年12月24日			—			
(6)舗装工 1式		検 査 年 月 日	令和7年12月26日			—			
(7)標識工 1式		引 渡 年 月 日	令和8年1月6日			—			
(8)区画線工 1式		(契約変更の理由)							
(9)仮設費 1式									
(10)共通仮設費 1式									
現場施工における精査により、工事数量の変更。									

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金22,308,000 円	金22,308,000 円	R8/1/26	R8/12/26	建設水道課長 五十嵐洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(株)一組	7	(株)力興業
2	(株)工藤兼建設 野辺地営業所	8	
3	(有)柏葉建材	9	
4	(株)升澤組	10	
5	手間本建設(株)	11	
6	東北軌道工業(有) 野辺地営業所	12	

随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	※記入内容に不備が多いです 随意契約とした場合は、その理由の根拠となる法令の条項(地方自治法施行令第〇条第〇項第〇号及び野辺地町財務規則第〇条第〇項第〇号など)を記載してください。
----------------------	---

(担当課: 建設水道課 担当者: 濱野 徹)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。