

## 【青森県野辺地町】

### ネットワーク整備計画

#### 1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合

- (1) 必要なネットワーク速度が確保できている学校数：0校（/3校）
- (2) 総学校数に占める割合：0%

#### 2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

※必要なネットワーク速度が確保できない学校が生じた場合を想定して記載している。

##### (1) ネットワークアセスメントによる課題特定スケジュール

学校のネットワークに不具合が生じていることが判明したが、小学校2校の統合及び統合校舎の建設が令和8年度から予定されている。

小、中学校一体で既存環境整備を行っていることから、同時期に実施する必要があるため、統合校舎完成後にネットワークアセスメントの専門的知識を有する者（事業者等）による調査実施に向けた予算措置を関係課と調整する。

準備が整い次第、ネットワークアセスメント調査を実施する。

##### (2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、野辺地町教育委員会学校教育課と事業者等が連携して、改善策の検討を開始するとともに、予算措置が必要な場合は、関係課と準備を進める。準備が整い次第、対象校における改善策を実施する。

##### (3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には当該課題の解決の方法と実施スケジュール

ネットワークアセスメント未実施のため未定。