

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第29号	工 事 名	普通河川御手洗瀬川河川改修工事						
請負業者		施 行 場 所	野辺地町字下御手洗瀬地内						
青森県上北郡野辺地町 字鳥井平30番地1 株式会社升澤組	執行方法	指名競争	指名業者	7	者	入札回数	1	回	
		当 初			変更契約				
	設計額・予算額	金39,567,000 円			金40,535,000 円				
	予 定 価 格	金39,567,000 円			—				
業務概要		入 札 年 月 日	令和7年10月14日			—			
道路改良工事 N=1式 ・道路土工 1式 ・法面工 1式 ・カルバート工 1式 ・排水構造物工 1式 ・付属施設工 1式 ・給水管切替工 1式 ・構造物撤去工 1式 ・舗装工 1式 ・防護柵工 1式 ・区画線工 1式 ・仮設工 1式	契 約 年 月 日	令和7年10月17日			令和8年3月26日				
	契 約 総 額	金38,940,000 円			金39,886,000 円 (増額 金946,000 円)				
	履 行 期 限 等	令和8年3月20日			令和8年3月30日				
	着 手 年 月 日	令和7年10月18日			—				
	完 了 年 月 日	令和8年3月27日			—				
	検 査 年 月 日	令和8年3月30日			—				
	引 渡 年 月 日	令和8年3月31日			—				
	(契約変更の理由) 現場精査による。								

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	金15,576,000 円	金15,576,000 円	R7/11/10		
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金24,310,000 円	金24,310,000 円	R8/4/10	R8/3/30	建設水道課長 五十嵐 洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	株式会社一組	7	株式会社力興業
2	株式会社工藤兼建設野辺地営業所	8	
3	有限会社柏葉建材	9	
4	株式会社升澤組	10	
5	手間本建設株式会社	11	
6	東北軌道工業有限会社野辺地営業所	12	
随意契約の場合、その理由及び業者選定理由			

(担当課: 建設水道課 担当者: 新山 勝敏)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。