

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第36号	工 事 名	野辺地寺ノ沢線舗装補修工事				
委託業者		施 行 場 所	野辺地町字 寺ノ沢ほか 地内				
野辺地町字与田川尻40番地5	株式会社工藤兼建設野辺地営業所	執 行 方 法	指名競争	指名業者	7 者	入札回数	1 回
			当 初		変更契約		
		設計額・予算額	金17,303,000 円		金17,875,000 円		
		予 定 価 格	金15,400,000 円		—		
業務概要		入 札 年 月 日	令和7年10月14日		—		
施工延長 L=300m 道路土工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式		契 約 年 月 日	令和7年10月17日		令和8年3月17日		
		契 約 総 額	金13,750,000 円		金17,732,000 円 (増額 金3,982,000 円)		
		履 行 期 限 等	令和8年3月19日		令和8年3月19日		
		着 手 年 月 日	令和7年10月18日		—		
		完 了 年 月 日	令和8年3月18日		—		
		検 査 年 月 日	令和8年3月19日		—		
		引 渡 年 月 日	令和8年3月23日		—		
(契約変更の理由)							
現場精査による。 上層路盤の使用材料および路盤厚さの変更のため。							

2. 支払状況

区分	支払金額	支払累計金額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	金5,500,000 円	金5,500,000 円	R7/11/10	R7/11/7	
中間前払金	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	金12,232,000 円	金17,732,000 円	R8/4/10	R8/3/19	建設水道課長 五十嵐 洋介

3. 指名業者

	業者名		業者名
1	(株)一組	7	(株)力興業
2	(株)工藤兼建設野辺地営業所	8	
3	(有)柏葉建材	9	
4	(株)升澤組	10	
5	手間本建設(株)	11	
6	(有)東北軌道工業野辺地営業所	12	

随意契約の場合、その理由及び業者選定理由	
----------------------	--

( 担当課: 建設水道課 担当者: 十文字 秀行 )

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。  
 ※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。