

工 事 台 帳

1. 契約状況

工事番号	第11号	工 事 名	愛宕公園噴水設備改修工事				
請負業者		工 事 場 所	野辺地町字 寺ノ沢 地内				
野辺地町字浜掛115番地 有限会社 興和電気商会 代表取締役 五十嵐 健蔵		執 行 方 法	指名競争入札	指名業者	6 者	入札回数	2 回
			当 初		変更契約		
		設 計 金 額	3, 1 6 8, 0 0 0 円		3, 1 6 8, 0 0 0 円		
		予 定 価 格	3, 1 6 8, 0 0 0 円		－		
工事概要		入札年月日	令和2年6月 9 日		－		
噴水設備改修 水中（滝）ポンプ1台 水中（排水）ポンプ1台 配線工 撤去工		契約年月日	令和2年6月11日		令和2年8月19日		
		契 約 総 額	3, 1 3 0, 6 0 0 円		3, 1 3 0, 6 0 0 円 （増減なし）		
		履行期限等	令和2年 8月31日		令和2年11月30日		
		着手年月日	令和2年 6月12日		－		
		完成年月日	令和2年11月30日		－		
		検査年月日	令和2年11月30日		－		
		引渡年月日	令和2年11月30日		－		
(契約変更の理由) 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、水中ポンプ（滝ポンプ）の製造に遅れが発生し、納入が大幅に遅れることから、建設工事請負契約書第21条第1項（受注者の請求による工期の延長）により工期延長を行った。							

2. 支払状況

区 分	支払金額	支払累計額	支払日	検査日	検査員職氏名
前 金 払	円	円			
中間前金払	円	円			
部 分 払	円	円			
完 成 払	3, 130, 600 円	3, 130, 600 円	R2. 12. 10	R2. 11. 30	財政課長 西舘 峰夫

3. 指名業者

	業 者 名		業 者 名
1	有限会社 齊藤水道設備工業	7	
2	ケーズ設備計画	8	
3	株式会社 東酸 野辺地営業所	9	
4	有限会社 豊伸工業	10	
5	有限会社 サイジョー	11	
6	有限会社 興和電気商会	12	
随意契約の場合、 その理由及び業 者選定理由			

(担当課：財政課 担当者：菊地 祐平)

※この様式は、建設工事のほか、建物等の修繕、印刷製本業務の契約台帳として使用すること。
※仮契約に係る事業等については、適宜様式を修正のうえ使用すること。