

前回会議の振り返り

- 1 会議名 第6回 野辺地町 新庁舎建設等 検討委員会
- 2 日時 令和2年12月9日（水） 13時30分～14時10分
- 3 場所 役場 第3会議室
- 4 次第 ① 開会 ② 諮問 ③ 議事 ④ 閉会  
【議事】 庁舎等新築工事設計業務の契約等について  
新庁舎ワークショップについて  
今後の進め方について
- 5 主要事項 ① 町長から改めて諮問があった。  
② これまでの用地購入、プロポーザル実施内容、設計業務等契約内容を確認した。  
③ 各種委員会等の開催状況について確認した。  
④ ㈱山下設計東北支社より、プロポーザルでの町への技術提案内容の紹介と現時点での配置、平面計画について説明がされた。  
⑤ 各委員より、現時点での図面に対する御意見を伺った。  
⑥ 新庁舎ワークショップの開催内容及び周知状況について確認した。  
⑦ 今後の委員会の流れについて確認した。  
⑧ 次回会議開催は第1回目のワークショップ開催後に内容がまとまり次第開催することにした。